

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2012

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupený: Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 16.12.2011 a Podpisového řádu č. 3/2009
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem Karlovo náměstí 48, Třebíč, PSČ 674 01
zaps. v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 63551
IČO: 28359216, DIČ: CZ28359216
statutární orgán: Ing. Tomáš Kliner - jednatel
Milan Šťastný - jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 27.4.2012

„**LC U lip**“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, navyšuje se celková cena díla o 80.242,- Kč bez DPH, vše dle příloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Třebíč:

Jihlava: 27.8.2012

reko s.r.o.
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216

zhotovitel
Ing. Tomáš Kliner
jednatel

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická Kolonie 39, 586 01 Jihlava
(07)




objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel Krajského ředitelství Jihlava

POLOŽKOVÝ ROZPOČET – VÍCE PRÁCE

Rozpočet	2 - Vícepráselec UJEp	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1011	Oprava lesku Horní Vilémovice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
N 2012-042	Oprava lesku UJEp	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	80 242	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	80 242	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	80 242	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	80 242	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zpracovatele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 24.8.2012	Datum :	Datum : 24.8.2012
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 POLIŠTA POLD, s.r.o. Karlova nám. 49, 674 01 Třebíč IČ: 223359216 DIČ: CZ223359216	 POLIŠTA POLD, s.r.o. Karlova nám. 49, 674 01 Třebíč IČ: 223359216 DIČ: CZ223359216	 Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Lesní správa Třebíč tř. 9. května 29, 674 01 Třebíč

Základ pro DPH	14,0 %		80 242 Kč
DPH	14,0 %		11 234 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			91 476 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2012-042 Oprava LC U Lip	Rozpočet : 2
Objekt :	1011 Oprava LC - kú Horní Vilémovice	Vícepráce LC U lip

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
1 Zemní práce	16 260	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	63 982	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 242	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	80 242	0
Oborová přírážka	0	0,0	80 242	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	80 242	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	80 242	0
Zařízení staveniště	0	0,0	80 242	0
Provoz investora	0	0,0	80 242	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	80 242	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	80 242	0
CELKEM VRN	0	0,0	80 242	0

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2012-042 Oprava LC U Lip	Rozpočet: 2
Objekt :	1011 Oprava LC - kú Horní Vilémovice	Vícepráce LC U Lip

P.C.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena/M.J.	Celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh do 60 cm hor.4 do 100 m3 trativody	m3	60,00	248,00	14 880,00
2	162301101R00	Vod.př.výk.1-4,500 m-přebytky TP+TR+odkop+příkopy	m3	60,00	15,00	900,00
3	171201101R00	Uložení do násypů nezhuť. - přebytky hornin	m3	60,00	8,00	480,00
Celkem za:		Zemní práce				16 260,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	211511111R00	Výplň odvod žeber lomkam-netříděný trativody	m3	55,00	720,00	39 600,00
5	211521111R00	Výplň odvod žeber kam hr drc 125 mm trativody	m3	30,00	520,00	15 600,00
6	212752213U00	Trativod drenážky výkop DN 100 - 160	m	55,00	130,00	7 150,00
7	998225111R01	Př hm kryt kam p-kom zppl	t	163,22	10,00	1 632,22
Celkem za:		Základy a zvláštní zakládání				63 982,22