

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015 „Úprava Hodonínky v km 13,670 – 15,700“ uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb. Smlouva se mění následovně:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 956952201, e-mail: kahanek.ost52@lesycr.cz

Ing. Michal Koupil, technický dozor stavebníka č. telefonu: 725257529, e-mail: koupil.ost52@lesycr.cz

Ing. Jan Marek, správce toku, č. telefonu: 956952216, mobil: 724523985, e-mail: marek.ost52@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 43-2189870227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

IDVS, a.s.

IČO: 28430484

DIČ: CZ2840484

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4092

sídlo: Železničního vojska 1539, 757 01 Valašské Meziříčí

statutární orgán: Lubomír Pastyřík, člen představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Káral, autorizovaný stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Marek, stavbyvedoucí, tel: 724 580 129, email: marek@idvs.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3382892/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo z důvodu personálních změn a změny technického provedení realizované stavby:

- snížení nivelety manipulačního pruhu, zbudování nové ŽB zídky a navýšení koruny dvou nově budovaných ŽB zídek.

Text smlouvy o dílo se mění takto:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Hopjan, vedoucí ST, číslo telefonu: 724 523 973, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz
Ing. Michal Koupil, technický dozor stavebníka č. telefonu: 725257529, e-mail: koupil.ost52@lesycr.cz
Ing. Jan Marek, správce toku, č. telefonu: 956952216, mobil: 724523985, e-mail: marek.ost52@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 43-2189870227/0100
(dále jen „objednatel“)

a

IDVS, a.s.
IČO: 28430484
DIČ: CZ2840484
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4092
sídlo: Železničního vojska 1539, 757 01 Valašské Meziříčí
statutární orgán: Lubomír Pastyřík, člen představenstva
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kálal, autorizovaný stavbyvedoucí
Ing. Tomáš Marek, stavbyvedoucí, tel: 724 580 129, email: marek@idvs.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3382892/0800
(dále jen „zhotovitel“)

III. Cena za dílo

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 372 091,- Kč bez DPH, slovy deset milionů tři sta sedmdesát dva tisíc devadesát jedna korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH:

Původní cena bez DPH:	10 372 091,- Kč
Vícepráce: SO 03	66 206,- Kč
SO 04	3 722,- Kč
Vícepráce celkem	69 928,- Kč
Nová cena bez DPH:	10 442 019,- Kč
DPH (21%):	2 192 824,- Kč
Cena za dílo včetně DPH:	12 634 843,- Kč

Cena za vícepráce je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015 a dodatku č. 1 ze dne 20.11.2015 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Dodatek č.2 ke smlouvě č. 1/2015/Koup nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek č.2 ke smlouvě č. 1/2015/Koup je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne: 26. 4. 2016

Ve Valašském Meziříčí dne: 22. 4. 2016

.....
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí správy toků
oblast povodí Dyje

objednatel

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přechyšova 1166/19, Nový Prácheň Králové
602 00 Hradec Králové
IČ: 42199451, DIČ: CZ42199451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Pohořelce, 602 00 Brno

IDVS, a.s.

Železničního vojska 1539
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 28430484, DIČ: CZ28430484

IDVS a.s.
Lubomír Pastyřík
člen představenstva

zhotovitel

Příloha: 1x oceněný výkaz víceprací SO 03
1x oceněný výkaz víceprací SO 04

ROZPOČET

Stavba: Úprava Hodonínsky v km 13,670 - 15,700

Objekt: 03 - 03 03.1 Úprava toku km 15,068 - 15,707

Místo: k.ú. Olešnice na Moravě

Datum: 15.03.2016

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p., ST OP Dyje, Brno

Projektant: AQUA PROCON, s.r.o.

Zhotovitel: IDVS, a.s.

Zpracovatel: Iva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 206,00

1 - Zemní práce

1 832,00

15	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	4,560	96,00	438,00
16	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,280	10,00	23,00
20	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,560	117,00	534,00
21	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,560	10,50	48,00
31	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,560	173,00	789,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

63 135,00

34	K	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných km 15,1808-15,1969	m2	61,440	314,00	19 292,00
			km 15,2083-15,2312: 22,9°0,2*2		44,800		
			km 15,2501-15,2688: 18,7°0,2*2		9,160		
			km 15,2501-15,2688: 18,7°0,2*2		7,480		
35	K	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	61,440	155,00	9 523,00
36	K	327365111R00	Výztuž opěrných zdí, ocel 10425(Bst 500 S) do 12mm km 15,1808-15,1969	t	0,553	25 700,00	14 212,00
			km 15,2083-15,2312: 22,9°0,3*0,2*0,060		0,403		
			km 15,2501-15,2688: 18,7°0,3*0,2*0,060		0,082		
			km 15,2501-15,2688: 18,7°0,3*0,2*0,060		0,067		
37	K	931991211R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm	m2	0,840	239,00	201,00
38	K	327321114R01	Opěrné zdi z betonu železového C30/37-90d XC4, XF3	m3	9,216	2 160,00	19 907,00

99 - Staveništní přesun hmot

1 239,00

57	K	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystrin	t	20,921	59,20	1 239,00
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

IDVS, a.s.

Železničního vojska 1539
757 01 Valašské Meziříčí

IČO/28430484 DIČ: CZ28430484

(Handwritten signatures)

ROZPOČET

Stavba: Úprava Hodonínky v km 13,670 - 15,700

Objekt: 04 - 04 04.1 Manipulační pruh

Místo: k.ú. Olešnice na Moravě

Datum: 15.03.2016

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p., ST OP Dyje, Brno

Projektant: AQUA PROCON, s.r.o.

Zhotovitel: IDVS, a.s.

Zpracovatel: Iva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 722,00

1 - Zemní práce

3 722,00

10	K	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	9,000	23,50	212,00
12	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9,000	32,00	288,00
15	K	R101	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	9,000	358,00	3 222,00

IDVS, a.s.

Železničního vojska 1539

757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 28430484 DIČ: CZ28430484

