

**Dodatek č. 8**  
**ke smlouvě o dílo na PD „Sibudov km 1,600-2,350“**  
**ev. č. objednatele: 135-951-1/13/PD**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem

Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu:  
956 951 201,

e-mail: [kahanek.ost51@lesy.cz](mailto:kahanek.ost51@lesy.cz)

Ing. Sylva Lokajová, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

607 500 582, e-mail: [lokajova.ost51@lesy.cz](mailto:lokajova.ost51@lesy.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Maresa s.r.o.**

Autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb

se sídlem: Býšť 260, 533 22 Býšť

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25967

IČO: 27558681, DIČ: CZ 27558681

Ing. Josef Mareš, jednatel společnosti

č. telefonu: 466 610 119, 723 409 256

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 434053990237/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

**dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo**

Na základě článku VII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, 4, 5, 6 a 7 smlouvy o dílo:

S ohledem na předchozí projednání a oboustranné dohody obou smluvních stran se z majetkoprávních důvodů ( nezajištění potřebných souhlasů k přístupu na pozemky stavby )  
**mění:**

**článek II. Doba plnění, odst. 1** v části, týkající se předání a převzetí díla projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - aktualizace PD:

Předání a převzetí díla - 6 ks paré + 1 x v elektronické podobě ( needitovatelné - formát: \*.pdf, editovatelné - formát \*.doc, \*.xls ),

Projektová dokumentace DUR - aktualizace PD: **15.7.2016**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 135-951-1/13/PD ze dne 24. 1. 2014, vč. dodatků č. 1,2,3,4,5,6 a 7. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 17.5.2016

V

dne: 16.5.2016

  
Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451. DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Odry  
Hládražní 2611, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

  
**MARESA s.r.o.**  
autorizovaná projekční kancelář  
v oboru vodohospodářských staveb  
5 3 3 2 2 B O S T 2 6 0  
IČO: 275 58 681

Zhotovitel