

## DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č.: 31/OÚ/405970/2014/75  
název akce: Rynoltický potok, ř.km 0,000 – 2,800  
uzavřené dne: 15. 8. 2014

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **AZ Consult, spol. s.r.o.**

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

č. telefonu: 475 250 888, e-mail: azconsult@azconsult.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu: 454328/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 6**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby na akci „Rynoltický potok, ř.km 0,000 – 2,800“. Dílo je dle uzavřené smlouvy členěno na dvě části:

- Dokumentace skutečného stavu koryta včetně veškerých zajištěných dokladů a podkladů
- Návrh řešení oprav majetku objednatele v korytě Rynoltického potoka

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **390 000,- Kč**.

II.

Navržené řešení bylo projednáno v zastupitelstvu obce Rynoltice dne 28. 4. 2016, jehož konání bylo podmínkou pro vydání vyjádření obce. Vzhledem k tomu, že zhotovitel dosud neobdržel oficiální stanovisko obce Rynoltice, prodlužuje se termín k odevzdání projektové dokumentace, části díla „Návrh řešení oprav majetku objednatel“ nejpozději do **30. 6. 2016**.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **30-05-2016**

V Ústí nad Labem dne **27. 05. 2016**

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Ohře  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích

  
Ing. Martina Štrosová  
jednatelka společnosti  
AZ Consult, s.r.o.

AZ Consult, spol. s r. o.  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO 445 674 30  
- 9 -