

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo integrace

**Lesy České republiky, s. p.**, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ: 42196451, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, jehož jménem jedná Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

(dále jen „objednatel“)

a



**QCM, s.r.o.**, se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 26262525, DIČ: CZ26262525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40722, poštovní a administrativní kontakt QCM, s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. David Horký, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“)

#### I.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2015 Smlouvu o dílo integrace, v níž se zhotovitel zavázal provést dílo integrace spočívající ve vytvoření integrace mezi e-nástroji E-ZAK a JASANORA (dále jen „Smlouva“).

#### II.

S ohledem na skutečnost, že zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku nemá od společnosti NWT a.s. se sídlem Nábřeží 5574, 760 01 Zlín, IČ 63469511 (vykonavatele majetkových autorských práv k počítačovému programu JASANORA) k dispozici data o veřejných zakázkách realizovaných objednatelem nezbytná pro dokončení díla, dohodly se smluvní strany na níže uvedené změně Smlouvy popsané v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

#### III.

1. Článek 8, odst. 8. 1 se ruší a nahrazuje ustanovením tohoto znění:

*8.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede a předá dílo objednateli k akceptaci nejpozději do 3. 6. 2015. Současně zhotovitel předá objednateli předávací protokol.*

2. Smluvní strany se dále dohodly, že shora uvedený termín se může dále formou dodatku ke Smlouvě změnit a to v návaznosti na okamžik poskytnutí shora uvedených dat společností NWT a.s.


IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dva řádně podepsané stejnopisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne ..... 14.5.2015 .....


V Hradci Králové dne ..... 11.5.2015 .....

**Zhotovitel**

  
.....  
Ing. David Horký  
Jednatel  
QCM, s.r.o. *Bh*

**QCM, s.r.o.**  
Bellova 370/40, 623 00 Brno  
IČO: 282 62 525 2  
DIČ: CZ26262525

**Objednatel v zast.**  
obchodní ředitel  
**Ing. Radovan Srba**

  
.....  
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.  
generální ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

[05]