

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015 „Úprava Hodonínky v km 13,670 – 15,700“ uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb. Smlouva se mění následovně:

### **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Hopjan, vedoucí ST, číslo telefonu: 724 523 973, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Ing. Michal Koupil, technický dozor stavebníka č. telefonu: 725257529, e-mail: koupil.ost52@lesycr.cz

Ing. Jan Marek, správce toku, č. telefonu: 956952216, mobil: 724523985, e-mail: marek.ost52@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 43-2189870227/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

IDVS, a.s.

IČO: 28430484

DIČ: CZ2840484

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4092

sídlo: Železničního vojska 1539, 757 01 Valašské Meziříčí

statutární orgán: Lubomír Pastyřík, člen představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kálal, autorizovaný stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Marek, stavbyvedoucí, tel: 724 580 129, email: marek@idvs.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3382892/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

---

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo z důvodu numerické chyby součtu položek víceprací SO04 - oplocení v Dodatku č. 3.

Text smlouvy o dílo se mění takto:

### **III. Cena za dílo**

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 691 687,- Kč bez DPH, slovy deset milionů šest set devadesát jedna tisíc šest set osmdesát sedm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH:

Původní cena bez DPH:	10 442 019,- Kč
Vícepráce: SO 01	81 636,- Kč
SO 02 (ŽB polorám a ŽB zídka)	22 823,- Kč
SO 04 (sjezd)	15 891,- Kč
SO 04 (oplocení)	152 720,- Kč
Vícepráce celkem	273 070,- Kč

Měněpráce: SO 04 (sjezd)

23 402,- Kč

Nová cena bez DPH:

10 691 687,- Kč

Cena za vícepráce a měněpráce je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015, dodatku č. 1 ze dne 20.11.2015, dodatku č. 2 ze dne 26.4.2016 a dodatku č. 3 ze dne 26.8.2016 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Dodatek č.4 ke smlouvě č. 1/2015/Koup nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1/2015/Koup ze dne 15.6.2015.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Dodatek č.4 ke smlouvě č. 1/2015/Koup je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne: 29.8.2016


Ve Valašském Meziříčí dne: 29.8.2016

~~Lesy České republiky, s.p. 1011  
se sídlem Pionýrůva 1155/19, Kovičův hádek Králové  
500 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451  
Správa lesů - oblast povodí Dyje  
Jezulova 14 13, Brno-město, 602 00 Brno~~

.....  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Pavel Hopjan  
vedoucí správy toků  
oblast povodí Dyje

objednatel

**IDVS, a.s.**  
Železničního vojska 1539  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 28430484 DIČ: CZ28430484



.....  
IDVS a.s.  
Lubomír Pastyřík  
člen představenstva

zhotovitel

Příloha: 1x oceněný výkaz víceprací SO 04 (oplocení)

# ROZPOČET

Stavba:

Objekt: 04 - 04 04.1 Úprava toku km 15,068 - 15,707

Část:

Místo: k.ú. Olešnice na Moravě

Datum:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., ST OP Dyje, Brno

Projektant:

Zhotovitel: IDVS, a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cena jednotková po úpravě dle SoD	cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------------------	-------------

## Náklady z rozpočtu

**152 720,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

15 571,00

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	12,925	1 083,823	14 008,000
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-----------	------------

viz montáž oplocení

"sloupky oplocení : " 0,4\*0,4\*0,55\*115 10,120

"vzpěry : " (0,55+0,2)/2\*0,4\*0,55\*34 2,805

Součet 12,925

2	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	12,925	120,904	1 563,000
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	----------------	--------	---------	-----------

#### 2 - Zakládání

19 386,00

3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	13,571	1 428,510	19 386,000
---	---	-----------	--------------------------------------	----------------	--------	-----------	------------

viz příloha Oplocení :

"sloupky oplocení : " 0,4\*0,4\*0,55\*115\*1,035 10,474

"vzpěry : " 0,4\*0,4\*0,55\*34\*1,035 3,097

Součet 13,571

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

109 304,00

4	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	34,000	181,988	6 188,000
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----	--------	---------	-----------

"na rohové sloupky nebo po 20 m : " 332/20 16,600

Součet 16,600

"vzpěry : " 17\*2 34,000

Součet 34,000

5	M	553422720	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm	kus	34,000	104,911	3 567,000
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	-----	--------	---------	-----------

6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	115,000	184,843	21 257,000
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----	---------	---------	------------

"stoupek průběžný : " 332/2,9 114,483

Součet 114,483

"sloupky : " 115 115,000

Součet 115,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cena jednotková po úpravě dle SoD	cena celkem
7	M	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	115,000	163,433	18 795,000
8	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	332,000	48,388	16 065,000
"oplocení celkem" 332					332,000		
9	M	313275020	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm	m	332,000	58,950	19 571,000
10	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	996,000	3,547	3 533,000
332*3					996,000		
11	M	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	996,000	1,784	1 777,000
12	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	996,000	4,189	4 173,000
13	M	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	99,600	1,784	178,000
14	K	PC001	D+M - Dvoukřídlová brána zahradní pletivo, šířky 3,6 m a výšky 1,0 m.	ks	2,000	4 500,000	9 000,000
15	K	PC002	D+M - Branka zahradní pletivo, šířky 1,0 m a výšky 1,5 m.	ks	1,000	2 700,000	2 700,000
16	K	PC003	D+M - Závora dřevěná, šířky 4,0 m	ks	1,000	2 500,000	2 500,000
998 - Přesun hmot							8 459,00
17	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	60,391	140,074	8 459,000

**IDVS, a.s.**  
 Železničního vojska 1589  
 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 28430484 DIČ: CZ28430484