

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. S919/2016/177

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Jůn, TP pro stavební činnost KŘ Choceň (technický dozor)

č. telefonu: 724 524 254, e-mail: Ladislav.Jun@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

**(dále jen „objednatel“)**

a

**RTT a.s.**

IČO: 25261134

DIČ: CZ25261134

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 20064

sídlo: náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1

zastoupený: p. Petrem Paškem

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Gdovin

č. telefonu: 602 446 905 e-mail: tomas.gdovin@rtt.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha, číslo účtu: 111201446/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Frézování nových kaštanek, průseků a pastviny – obora Janovice“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/177, uzavřené dne 30.8.2016, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu pro řádné provedení díla z důvodu pozdního předání staveniště stavby oproti předpokládanému termínu zahájení realizace.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **17.10.2016**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/177, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Čáslavi, dne 30.9.2016

V Týništi nad Orlicí, dne 30-09-2016

**RTT**

IČ: 25261134  
DIČ: CZ25261134

RTT, a.s.  
náměstí Republiky 1079/1a  
110 00 Praha 1  
Provozovna:  
Vrchovská 1998  
286 01 Čáslav  
www.rtt.cz

.....  
Za zhotovitele

Ing. Tomáš Gdovin  
Ředitel RTT, a.s., provoz Čáslav  
RTT a.s.

Lesy České republiky, s.p. [05]  
se sídlem Přemyslova 1100/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Choceň  
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

.....  
Za objednatele

Ing. Daniel Vlkánova, Ph.D., MBA  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.