

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. AQS 28/2012 ze dne 21.6.2012

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupený: Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 16.12.2011 a Podpisového řádu č. 3/2009
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
zaps. v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547
IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447
zast.: Jiřím Peřinou, jednatelem

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 21.6.2012

„LC V Sečích II “ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. III., odst. 1. se doplňuje text:


Dohodou obou smluvních stran se mění termín dokončení díla do 20.12.2012.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Žďár nad Sázavou: 29.10.2012

Jihlava: 31.10.2012



zhotovitel
Jiří Peřina
jednatelem

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická Kolonie 32, 586 01 Jihlava [07]

objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel Krajského ředitelství Jihlava