

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 33/2016/Dol ze dne 3.10.2016 akce: **Lysický potok** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

Lesy České republiky, s.p.

Sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající Ing. Daniel Szórád, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků,

č. telefonu 724523973, e-mail: hopjan@lesycr.cz

Ing. Jindřich Doležel - technický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: 607847172

e-mail: dolezel.ost52@lesycr.cz

Ing. Michal Koupil - zástupuje za TDS

č. telefonu 725527529, e-mail : koupil.ost52@lesycr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 43-2189870227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

elitbau, s. r. o.

IČ: 25571273

DIČ: CZ 25571273

zapsán v obchodním rejstříku u KO v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Jiří Křenovský, jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Ing. Vít Pučálek, autorizovaný inženýr

č. telefonu: 516 426 461, e-mail: elitbau@elitbau.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 40 86 702/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna článku IV. Placení a fakturace**, odstavce 1, kdy byl dohodnut posun termínu a výše plnění v roce 2016, které vyplynulo z prodlevy v administraci výběrového řízení „**Lysický potok**“ na straně objednatele (pozdější předání podepsané SOD a předání staveniště, než uváděla SOD).

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (díličím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v pěti vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit k **30.11.2016** minimálně **600 000,- Kč bez DPH**.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 33/2016/Dol nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.33/2016/Dol nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č.33/2016/Dol ze dne 3.10.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.


V Brně dne: 31.10.2016

V Lysicích dne: 24.10.2016


Lesy České republiky, s.p. (01)
se sídlem Přemyslovská 1199/15, Povážský újezd Králové
500 08 Hrochův Králové
IČ: 42136431, DIČ: CZ42136431
Správa lesů - oblast povodí Dyje
Jezuitská 147/3, Považský újezd 507 00 Brno

Ing. Pavel Hopjan
Lesy České republiky, s.p.
Vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje


Dřevařská 855/12, Brno 602 00
IČ: 25411273, DIČ: CZ25571273
Doručovací adresa: Žerůvská 435, Lysice 673 71


Ing. Jiří Krenovský
elitbau, s.r.o.
jednatelka společnosti