

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2016/156

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Jiřím Makovcem,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost Krajského

ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel.+420 956921307, e-mail: Veronika.Rusova@lesy.cz

a František Gebhart, tech. pracovník pro stavební činnost LS Nymburk, č. mob: +420 725 627 679,

e-mail: Frantisek.Gebhart@lesy.cz (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VMB – EKOSTAVBA s.r.o.

IČO: 44678100

DIČ: CZ44678100

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7312

místem podnikání: Purkyňova 1533, 288 02 Nymburk

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Roman Müller

č. telefonu: +420 602 364 009, +420 724398900, e-mail: vmbekostavba@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB Kolín, číslo účtu: 107060943/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2016/156 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce na díle **Oprava oborní zdi a plotu – Žehrov obora**, evidenční číslo zakázky **S 921/2016/156**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací dle příložených rozpočtů z 18.10.2016.

a) **Celková částka za vícepráce: 46 936,55 Kč bez DPH**

IV.

Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle SoD č. S 921/2016/156, uzavřené dne 16.8.2016 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 477 430,70,- Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce ve výši 46 936,55 Kč bez DPH.

Na základě dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2016/156 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 524 367,25 Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 524 367,25 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Na základě vzniklých nepředvídatelných událostí bude termín dokončení a předání díla prodloužen do **7.11.2016**.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2016/156 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Nymburce, dne: 18.10.2016


V Brandýse nad Labem, dne:

VMB-EKOSTAVBA s.r.o.

Purkyňova 1533
288 02 NYMBURK



.....
Za zhotovitele



.....
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1103/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
název: 120/S, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav