

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2016/239
ze dne 30.8.2016

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Františkem Zejdou /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Telefonka“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Znojmo, se mění rozsah prací. Jejich popis je uveden ve stavebním deníku a jedná se o obnovu čela hospodářského propustku a vybourání a obnovení patky závory.

č. p.	kód položky	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
1	130901122	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	1,800	3 244,40	5 839,20
2	R	Zabetonování patky	kpl	1	1 060,00	1 060,00
3	919441211	Čelo propustku z LK pro propustek z trub DN300 až 500	ks	1	4 329,00	4 329,00
4	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	975,00	975,00
5	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,006	92,60	648,76
6	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1km	t	7,006	56,10	393,04

CELKEM 13 245,00

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.7.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2016/239 ze dne 30.8.2016, byla stanovena cena za vícepráce na **13 245,00,- Kč bez DPH**.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2016/239 ze dne 30.8.2016 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2016/239 ze dne 30.8.2016.

V Brně dne 8. 11. 2016

V Brně dne

objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

[01]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Frimyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

ZEJDA FRANTIŠEK
671 55 Bližkovice 11
IČO: 121 98 803
DIČ: CZ5703172508

zhotovitel
František Zejda

162