

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. S936/2016/128**  
**„LC Riezegrund“**  
(dále jen dodatek č. 1)

**I. Označení smluvních stran**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem

Řiřárem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro svatební činnost (technický dozor) č.

tel.: 724524971 e-mail: vaclav.hradec@lesycr.cz

Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel:

725257528 e-mail: jan.jezek@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s.**

IČO: 28796578

DIČ: CZ28796578

zapsán v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2934

místem podnikání: Školní 201, 549 81 Meziměstí 1

zastoupený: František Svoboda ml., František Svoboda st.

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Janeš

č. telefonu: +420 491 583 222, e-mail: svoboda@svoboda-cz.cz

bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu 304840551/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II. Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 5. 2016 na akci „**LC Riezegrund**“ (dále jen smlouva) je změna smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

**III. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění ujednání článku č. IV. odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5.171.777,49,-Kč bez DPH**, slovy pět milionů sto sedmdesát jeden tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých čtyřicet devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

**V roce 2016 budou zhotovitelem řádně provedeny a vyúčtovány práce v celkové hodnotě minimálně 2.000.000,- bez DPH.**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

22 - 11 - 2016


V ..... dne: .....  
*František Svoboda ml.*

V Liberci, dne: .....

*František Svoboda ml.*

Za zhotovitele

František Svoboda ml., František Svoboda st.



*Ing. Ludvík Řičář*

Ing. Ludvík Řičář  
 ředitel Krajského ředitelství Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]  
 se sídlem Ptačkovská 1106/19, Nový Hrádek Králové  
 500 08 Hrádek Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Krajské ředitelství Liberec  
 Sokolská 1133/37, Liberec I-Staré Město, 463 01 Liberec

22 - 11 - 2016