

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO č. S936/2016/546

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná: Václav Hradec, referent HIM (technický dozor)

Radek Novotný, technik HIM (technický dozor)

č. telefonu: +420 724 524 971 e-mail: hradec.oi36@lesycr.cz

+420 724 523 083 novotny.oi36@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Holubec

IČO: 761 11 431

DIČ: CZ 6609050074

místem podnikání: Emy Destinové 971, 500 09 Hradec Králové

zastoupená: Martinem Holubcem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivan Fráňa

č. telefonu: +420 605 164 856 e-mail: holubecmartin@seznam.cz

bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu: 187232193/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Gabrielka**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/546** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

III.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán na více práce, které byly dohodnuty při realizaci zakázky. Byla dohodnuta oprava propustku, který byl poškozen v době mezi zpracováním PD a realizací stavby, tyto práce jsou jako více práce.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 505.180,00 Kč bez DPH, slovy pětsetpěttisícejednostoosmdesát Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH:	původní cena	468.930,00 Kč
	více práce	36.250,00 Kč
	nová cena	505.180,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Ostatní body smlouvy zůstávají v plném znění.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet.

V Hradci Králové, dne:

2016-11-27
Holubec Martin
E. Dostálové 971
506 09 Hradec Králové 9
IČ: 761 11 433, DIČ: CZ6609050074

.....
Za zhotovitele

V Liberci, dne: 28.11.2016

.....
Za objednatele

Lesy Česká republika, s.p. (021)
se sídlem Pěchomyšská 1103/19, Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolova 133/31, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

28.11.2016


ROZPOČET DODATEK č.1.

Stavba: LC Gabrielka
 Objekt: LC Gabrielka vícepráce

Objednatel: LČR KŘ Liberec
 Zhotovitel: Holubec Martin
 Místo: Doubřavice

Zpracoval: Holubec, Ing.Fráňa
 Datum: 13.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				36 250,00	55,544
1		Zemní práce				4 267,62	0,000
1	132301201	m3	m3	7,200	450,00	3 240,00	0,000
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,200	28,00	201,60	0,000
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,800	28,80	51,84	0,000
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,800	13,10	23,58	0,000
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	38,00	136,80	0,000
6	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,800	250,00	450,00	0,000
7	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,800	91,00	163,80	0,000
4		Vodorovné konstrukce				165,15	0,000
8	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,450	367,00	165,15	0,000
5		Komunikace pozemní				19 710,00	54,914
9	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm (2x 1,00x15,0m) rozš. vjezdu	m2	30,000	113,00	3 390,00	8,748
10	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm (4x5,00x4,80)	m2	96,000	170,00	16 320,00	46,166
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 480,00	0,630
11	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	6,000	80,00	480,00	0,000
12	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	6,000	1 500,00	9 000,00	0,630
998		Přesun hmot				2 627,23	0,000
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	55,544	42,00	2 332,85	0,000
14	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	55,544	5,30	294,38	0,000
Celkem						36 250,00	55,544


Holubec Martin
 E. Destinový 971
 500 09 Hradec Králové 9
 IČ: 761 11 431 / DIČ: CZ6609050074

