

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. S915/2016/122
LC Přední podzámecká

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem
Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Roman Polanský (technický dozor), č. telefonu: 724 523 811 e-mail:

roman.polansky@lesycr.cz, zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu 725257664 e-mail:

martin.saroun@lesycr.cz

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781,
755 01 Vsetín**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KÁMENBAU s.r.o.

IČO: 28659261

DIČ: CZ28659261

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vl. 37525

sídlo: Vidče 581, PSČ: 756 53

zastoupený: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Bernátek

č. telefonu: 606 694 648

e-mail: bernatek@kamenbau.cz

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Rožnov p.R., číslo účtu: 203081007/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

III.
D o b a p l n ě n í

Na základě kontrolního dne na stavbě ze dne 14.12.2016 a změny termínu předání staveniště se mění termín dokončení díla a upravuje v **Čl. III. odst. 3** takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.7.2017**.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují níže své podpisy.
5. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinná upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Ve Vidči, dne : 14.12.2016

KÁMENBAU s.r.o.
756 53 Vidče 581
IČO: 28659261 • DIČ: CZ28659261
tel.: 606 694 648

.....
Ing. Miroslav Bernátek
Jednatel společnosti
Za zhotovitele

Ve Zlíně, dne: 15.12.2016

Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslová 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

.....
Ing. Martin Pavlíček
Ředitel krajského ředitelství Zlín
Za objednatele