

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. 222-Vo-12/16

(Vodní nádrž Dětrichov, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800) ze dne 19.5.2016

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Ing. Ondřej Černohouz, správce toku, číslo tel.: 725627764, e-mail: ondrej.cernohouz@lesycr.cz

Ing. Jiří Vogel, referent pro provozní činnosti, tel.č. 724524235, e-mail: jiri.vogel@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva; Ing. Šárka Balšánková, místopředseda

představenstva; Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva; Ing. Jiří Frýba, člen představenstva; Ing. Jan

Cihlár, člen představenstva

zastoupený: ing. šárkou Balšánkovou a ing. Jiřím Frýbou

číslo telefonu: 257 110 270, 257 110 312 e-mail: balsankova@vrv.cz, fryba@vrv.cz

bankovní spojení: komerční banka, a.s., pobočka Praha 5, číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

se vzájemně dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo č. 222-Vo-12/16 (Vodní nádrž Dětrichov, k.ú. Frýdlant, ř.km 0,800).

Zdůvodnění:

LČR ST-OPL na základě jednání se zhotovitelem na výrobním výboru, který se konal dne 12.10. 2016, přehodnotily pokračování na projektové dokumentaci: „Vodní nádrž Dětrichov, k.ú. Frýdlant, ř.km“. Projektové práce na výše uvedené projektové dokumentace budou ukončeny z důvodů složitých geologických poměrů v místě stavby, velké vzdálenosti potencionálního zemníku a tím vzniklých vysokých nákladů na připravovanou stavbu.

Zhotoviteli budou uhrazeny náklady na skutečně odvedené práce na projektové dokumentaci odsouhlasené objednatelům ve výši 126.500,- Kč bez DPH, slovy stovčacetšesttisícorunčeských bez DPH. Podklady zhotovitel předá objednateli do termínu podpisu této dohody.

Objednatel:

V Hradci Králové dne:

Lesy České republiky, s.p.
500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
oblast povodí Labe
Ing. Tomáš Sajdl
Hradec Králové

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V..... dne:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5