

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 051/S954/2016/074/Bal

č. zhotovitele 02-O-3275-5609/16

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád vedoucím Správy toků – oblast

povodí Vltavy Ing. Danem Králem, Ph.D., číslo telefonu: 956954201, mobil: 724523964, e-mail:

Dan.Kral@lesycr.cz,

ve věcech technických jedná: Ing. Ondřej Balihar, číslo telefonu: 956954244, mobil: 724614060, e-mail:

Ondrej.Balihar@lesycr.cz (správce toku) a Petr Korbaj, číslo telefonu:

956954246, mobil: 606073862, e-mail: Petr.Korbaj@lesycr.cz (referent pro provozní činnosti)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

IČ: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva; Ing. Šárka Balšánková, místopředseda

představenstva; Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva; Ing. Jiří Frýba, člen představenstva; Ing. Jan

Cihlář, člen představenstva

zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva a ředitelem divize 02

číslo telefonu: 257 110 296 e-mail: cihlar@vrv.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 051/S954/2016/074/Bal a č. zhotovitele 02-O-3275-5609/16

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 29.6.2016 Smlouvu o dílo č. objednatele

051/S954/2016/074/Bal a č. zhotovitele 02-O-3275-5609/16

na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „MVN Hazard“, (dále jen „Smlouva o dílo“), kterou tímto dodatkem mění.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně termínu odevzdání prací uvedeného v oddílu II., odst. 1. smlouvy o dílo, který se mění takto:

Původní znění:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 6/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do – termín pro dokončení a předání díla:
30.11.2016

Projektová dokumentace bude předložena k závěrečnému posouzení nejpozději do: **14.11.2016**

Nové znění:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 6/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do – termín pro dokončení a předání díla:
30.12.2016

Projektová dokumentace bude předložena k závěrečnému posouzení nejpozději do: **15.12.2016**

2. Dále je předmětem tohoto Dodatku č. 1 změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně požadavků investora na obsah projektové dokumentace, která je uvedena v Zadávacím listu projekčních prací v odstavci nazvaném „Popis návrhu a požadavků investora, postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:“ v bodě **a.** se mění takto:

Původní znění:

Vybudování usazovacího objektu na vtoku do nádrže

Nové znění:

Překop hráze v místě vypouštěcího potrubí od požeráku, obetonování a utěsnění tohoto potrubí a opětovné zasypání a dohutnění hráze

3. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Benešově dne 30.11.2016

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Dan Král, PhD.

Vedoucí správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

v Praze dne: 30.11.2016

 **VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Ing. Jan Cihlář -15-

ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.