

D O D A T E K č. 2
k smlouvě o dílo č. 44-2-951/16/HB
uzavřené dne 01. 08. 2016

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 956 951 201,

e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Bc. Pavel Němčanský, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 956951232,

mobil: 725 257 776, e-mail: pavel.nemcansky@lesycr.cz

Miroslav Macháček, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 956 951 242

mobil: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100.

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička

IČO: 47849398

DIČ: CZ5409241805

sídlo: Černá Voda 43, 790 54

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Oldřich Knápek

č. telefonu: 731 569 033, e-mail: p.i.s@email.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 5931770217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB, ze dne 01. 08. 2016, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Ztracený potok (Polka) v km 0,000-3,000“, evidenční číslo zakázky S951/2016/019, a to dle projektové dokumentace Polka (Ztracený potok) v km 0,000-3,000, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, spol. s r. o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek IV. Placení a fakturace, odstavec č. 1., se mění takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v **šesti vyhotoveních**; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

- Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy v období od obdržení písemné výzvy zadavatele k zahájení prací do 30. 11. 2016 bude činit 0,250 mil. Kč bez DPH na investiční části akce (tj. části SO 01 a SO 02).
- Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy v období od obdržení písemné výzvy zadavatele k zahájení prací do 31. 12. 2016 bude činit 61.236,50 Kč bez DPH na neinvestiční části akce (tj. části objektů SO 01 a SO 02 a objekt SO 03).

Ostatní ujednání článku IV. zůstávají v platnosti beze změn.

Původní výše částky na neinvestiční části akce (tj. části objektů SO 01 a SO 02 a objekt SO 03) byla upravena z důvodu dodatečného projednání dočasných přístupů (majetkoprávních vztahů) nutných pro realizaci stavby a z důvodu špatných klimatických podmínek, za kterých nebylo možné stavební práce realizovat.

III. závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 18.1.2012
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

V Černé Vodě dne: 18.1.2012
Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Ing. Peter Viazanička
soukromý podnikatel

== Ing. Peter VIAZANIČKA ==
provádění vodohospodářských
a inženýrských staveb
PIS 790 54 ČERNÁ VODA 43
Mobil: 731 569 033
== IČ: 47849398 DIČ: CZ5409241805 == ①