

DODATEK č. 1

ke smlouvě o úpravě systému JASANORA

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu AXII, vložce 540

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NWT a.s.

se sídlem Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín

IČO: 63469511

DIČ: CZ63469511

zastoupena: Davidem Vítkem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 6207

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

(oba společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě systému JASANORA uzavřené smluvními stranami dne 28. 12. 2016 (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1

Předmět dodatku

1) Čl. III (Doba a místo plnění, Cílový koncept), odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předá Plnění ve třech etapách a to v tomto odstavci Smlouvy stanovených termínech.

1.1. Etapa 1

V této etapě Zhotovitel provede úpravy specifikované v příloze č. 1 Smlouvy pod čísly 16., 22., 24., 25. a 26.

Termín dokončení Etapy 1 (včetně její akceptace Objednatelem ve smyslu čl. IV Smlouvy): nejpozději do **70** pracovních dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

V rámci plnění této etapy je Zhotovitel oprávněn provést též úpravy, které jinak spadají do Etapy 2 nebo Etapy 3.

1.2. **Etapa 2**

V této etapě Zhotovitel provede úpravy specifikované v příloze č. 1 Smlouvy pod číslem 7.

Termín dokončení Etapy 2 (včetně její akceptace Objednatelem ve smyslu čl. IV Smlouvy): nejpozději do **85** pracovních dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

V rámci plnění této etapy je Zhotovitel oprávněn provést též úpravy, které jinak spadají do Etapy 3.

1.3. **Etapa 3**

V této etapě Zhotovitel provede ostatní úpravy specifikované v příloze č. 1 Smlouvy, jejichž realizace není zahrnuta do Etapy 1 nebo do Etapy 2.

Termín dokončení Etapy 3 (včetně její akceptace Objednatelem ve smyslu čl. IV Smlouvy): nejpozději do **120** pracovních dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

2) Čl. VI (Cena), odst. 1 a odst. 2 Smlouvy se mění takto:

1. Za řádně provedené a předané Plnění, resp. za splnění předmětu Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli celkovou cenu ve výši 1.047.500,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH, z toho cena za provedení a předání úprav zahrnutých do Etapy 1 dle čl. III odst. 1 bod 1.1 Smlouvy činí 331.250,- Kč (tři sta třicet jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) bez DPH, cena za provedení a předání úprav zahrnutých do Etapy 2 dle čl. III odst. 1 bod 1.2 Smlouvy činí 286.875,- Kč (dvě stě osmdesát šest tisíc osm set sedmdesát pět korun českých) bez DPH a cena za provedení a předání úprav zahrnutých do Etapy 3 dle čl. III odst. 1 bod 1.3 Smlouvy činí 429.375,- Kč (čtyři sta dvacet devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých) bez DPH.
2. V případě, že Zhotovitel v rámci plnění příslušné etapy dle čl. III odst. 1 Smlouvy provede též úpravy, které spadají do etapy následující, a tyto budou v souladu se Smlouvou Objednatelem řádně akceptovány, navýší se cena za příslušnou etapu uvedená v odst. 1 tohoto článku Smlouvy o cenu těchto nad rámec příslušné etapy provedených úprav a to v souladu s cenami uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy. O stejnou částku se pak sníží cena Etapy 2, resp. Etapy 3 uvedená v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
- 3) Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění Smlouvy se rozšiřuje o úpravy uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.
Veškeré ceny uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, jsou cenami maximálními, nejvýše přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti Smlouvy. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s poskytnutím příslušných plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou.

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Příloha č. 1 dodatku – Rozšíření předmětu plnění Smlouvy

V Hradci Králové dne 28.3. 2017

Lesy České republiky, s.p. [06]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



.....
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
generální ředitel
Lesy České republiky, s. p.

V Hulíně dne 27.3. 2017



www.nwt.cz
IČ: 63469511
DIČ: CZ63469511



.....
David Vítek
předseda představenstva
NWT, a.s.

Příloha č. 1 dodatku - Rozšíření předmětu plnění Smlouvy

Přehled jednotlivých požadavků na programové úpravy modulů systému JASANORA, u kterých dochází k rozšíření zadání:

č. poř. dle Smlouvy	Název a bližší popis rozšíření zadání požadavku Objednatele na úpravu, jejíž provedení je předmětem Smlouvy	Navýšení pracnosti (hod.)	Kč bez DPH (1250,- Kč/hod.)
MODUL EVIDENCE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK			
7.	Hodnocení dodavatelů Původní zadání se rozšiřuje o nový modul Hodnocení smluvních partnerů, který obsahuje souhrnné informace o všech hodnocených stavebních veřejných zakázkách včetně úprav některých tiskových výstupů (databáze hodnocení VZ, blacklist - nedokončené realizace a některé nové tiskové výstupy).	72,5	90 625,- Kč
13.	Vkládání členů sdružení při příjmu nabídky Původní zadání se rozšiřuje takto: specifický typ účastníka VZ „sdružení“ zohledňovat ve formulářích, sekcích, generovaných dokumentech, tiskových výstupech (expotech) nejen při příjmu nabídky, ale během celého životního cyklu VZ.	28	35 000,- Kč
14.	Podpora workflow - otevírání obálek Původní zadání se rozšiřuje o vytvoření nového formuláře pro dílčí proces otevírání obálek, propojení tohoto formuláře se sekci Hodnocení nabídek a úpravu souvisejících generovaných dokumentů.	30,5	38 125,- Kč
MODUL PLÁNOVÁNÍ STAVEBNÍCH AKCÍ			
22.	Sledování prostavěnosti Původní zadání se rozšiřuje o sledování rozpracovanosti všech staveb charakteru NEINVESTIC (opravy a údržby a neinvestice Programu 2020), tj. včetně ostatních staveb (pěstební činnost) vyjma objednávek do 50 tis. bez DPH a veškerých havárií.	61	76 250,- Kč
Celkem všechny požadavky		192	240 000,- Kč