



f

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/039**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pugner, technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: +420 725257547 e-mail: michal.pugner@lesycr.cz,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100 **(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Ivan Škulavík**

IČO: 187 33 336

DIČ: Není plátcem DPH

místem podnikání: Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov

č. telefonu: +420 602 930 773 e-mail: skulavikivan@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB Sokolov, číslo účtu: 156517612/0300


**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Čl. II. odst. č. 1 předmětné smlouvy se upravuje v termínu zahájení prací na projektové dokumentaci:
  1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 27.3.2017  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci DSP (dále jen „odevzdání prací“): 3.7.2017  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci DPS (dále jen „odevzdání prací“): 1.9.2017  
Odevzdáním prací se rozumí předání jednoho paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.
- 2) Důvod uzavření dodatku je pozdější termín podpisu smlouvy (ukončení VŘ).
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne 31.3.2014




Ing. Miroslav Rozner

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Krušnohorská 1516/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

V Sokolově dne: 19.1.2017



Ing. Ivan Škulavík

 Ing. Ivan ŠKULAVÍK  
Spartakládní 1973, 366 01 Sokolov  
IČO 187 33 336  
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

