

Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo na PD „Sibudov km 1,600-2,350“
ev. č. objednatele: 135-951-1/13/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem

Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu:
956 951 201,

e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Ing. Sylva Lokajová, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

607 500 582, e-mail: sylva.lokajova@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Maresa s.r.o.

Autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb

se sídlem: Býšť 260, 533 22 Býšť

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25967

IČO: 27558681, DIČ: CZ 27558681

Ing. Josef Mareš, jednatel společnosti

č. telefonu: 723 409 256

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

Na základě článku VII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 smlouvy o dílo:

S ohledem na oboustrannou dohodu obou smluvních stran se **mění** čl.I. Předmět smlouvy, bod 1.1.b), c) a bod 11. a čl. II. Doba plnění v částech, týkajících se zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, a to následovně:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

a) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

b) Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby (DSP a DPS)

„Sibudov km 1,600 – 2,350“; dále jen „projektová dokumentace“;

Na vodním toku: Sibudov, číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-027, IDVT: 10210628,

ř.km: 1,600 – 2,350, katastrální území: Malenovice,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami,

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

11. projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 6 ks paré + 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, editovatelné – formát .doc, .xls)

pro stavební povolení a pro provádění stavby: 10 ks paré + 2 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, editovatelné – formát .doc, .xls)

II.

Doba plnění

Mění se v část, týkající se dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby.

Původní znění:

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **do 5 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **do 5 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS**

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS**

A nahrazuje se novým v tomto znění:

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **do 30.6.2017**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 135-951-1/13/PD ze dne 24. 1. 2014, vč. dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 29.5.2017

V B4577 dne:

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2911, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

MARESA s.r.o.
autorizovaná projekční kancelář
v oboru vodohospodářských staveb
5 3 3 2 2 B Y Š T 2 / 6 0
IČO: 275 58 681

Zhotovitel

Ing. Josef Mareš
Maresa s.r.o.