

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 35/2016/Ma „KAVINSKÝ POTOK v TRPÍNĚ“ ze dne 29.8.2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

ing. Pavel Hopjan, vedoucí ST, číslo telefonu: 724523973, e-mail: pavel.hopjan@lesy-cr.cz

ing. Svatoslav Maršál, správce toku, číslo telefonu: 724523987, e-mail: marsal.ost52@lesy-cr.cz

ing. Michal Koupil, provozní referent, t.č. 725257529, e-mail: koupil.ost52@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

POPR spol s r.o.

IČO: 46509283

DIČ: CZ 46509283

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Věra Kindlová

Ing. Tomáš Opravil

č. telefonu: 495 543 210, email: popr@popr.cz

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, č. účtu, 894044-511/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:
Text uvedený v odstavci objednatel se nahrazují tímto:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků,

č. telefonu: 724523973, 956952201, e-mail: pavel.hopjan@lesy-cr.cz

Ing. Svatoslav Maršál, technický dozor stavebníka,

č. telefonu: 724523987, 956952215, e-mail: svatoslav.marsal@lesy-cr.cz

Ing. Jan Marek, provozní referent, č. telefonu: 724523985, 956952216, e-mail: jan.marek@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku Smlouvy o dílo č.35/2016/Ma ze dne 29.8.2016 uzavřené na akci „KAVINSKÝ POTOK v TRPÍNĚ“ je změna doby výstavby, kterou není možné dodržet v důsledku komplikovaných vlastnických vztahů při obnově oplocení pozemků podél vodního toku v obci Trpín.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 35/2016/Ma na zhotovení díla „KAVINSKÝ POTOK v TRPÍNĚ“ takto:

II.
Doba plnění

Původní znění:

Odst.3.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.5.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nový stav:

Odst.3.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.6.2017**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

II
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 35/2016/Ma „Kavinský potok v Trpíně“ ze dne 29.8.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 35/2016/Ma „Kavinský potok v Trpíně“ ze dne 29.8.2016 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 35/2016/Ma „Kavinský potok v Trpíně“ ze dne 29.8.2016.

V Brně dne: 15.5.2017

V Hradci Králové dne:

10-05-2017

Objednatel
Lesy České republiky, s.p.,
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Zhotovitel
POPR spol. s r.o.
Ing. Vladimír Pražák
jednatel

POPR spol. s r.o. ©
Stavební 1148
500 03 Hradec Králové
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283