

## SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S4/2017/044

### dodatek číslo 1

#### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslav Svoboda, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: Ing. Andrej Tóth, technický pracovník pro stavební činnost LZ Židlochovice

č. telefonu: +420 724 523 285; e-mail: toth.lz4@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice; číslo účtu: 18403641/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**ETL - Ekotherm a.s.**

IČO: 457 84 120

DIČ: CZ45784120

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12504

sídlo: Sekaninova 192/48, Praha 2, 128 00

zastoupený: Miroslavem Bendou, výrobním ředitelem ETL - Ekotherm a.s.

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Miroslav Benda

č. telefonu: + 420 604421380; e-mail: benda@etl.cz

bankovní spojení: Citibank Europe plc, číslo účtu: 5006742008/2600

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

#### II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo "Chladírna zvěřiny Moravský Krumlov-rekonstrukce", evidenční číslo zakázky S4/2017/044, a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Choutkou dne 17.3.2017 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.  
**Doba plnění**

1. Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem je doba plnění stanovena na datum **24.7.2017**. Důvodem je časová náročnost z důvodu dodržení technologických postupů..

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Brně dne 30.6.2017

  
.....-7-  


Miroslav Benda  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

V Židlochovicích dne: 30.6.2017

  
.....  
Za objednatele  
Ing. Miroslav Svoboda  
ředitel Lesního závodu Židlochovice

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
300 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesní závod Židlochovice  
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice