

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/014
ze dne 5.4.2017

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a TOMIreko s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Do Třešňáku“
2. Na základě chyby v psaní u položky č.10 se tímto dodatkem mění rozsah prací.

10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	544,500	33,00	17 968,50
Rýhy_2000*0,5						544,500	

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.2.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/014 ze dne 5.4.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **17 968,50,- Kč bez DPH**.


3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/014 ze dne 5.4.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/014 ze dne 5.4.2017.


Přílohy: nejsou

V Brně dne 29.6.2017

V Třebíči dne



objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



zhotovitel
Ing. Tomáš Kliner
jednatel, TOMIreko, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. (01)
se sídlem Brno, ul. 11. května, Nový Hradec Králové
602 00 Brno, Křídlová
IČ: 4220411, DIČ: CZ4220411
Krajský úřad lesní Brno
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

162