

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2012/063 (u objednatele)  
a č. (u zhotovitele)  
ze dne 27.7.2012

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p./objednavatelem/  
a firmou elitbau s.r.o./zhotovitelem/

---

1. Předmět smlouvy se nemění: „oprava a modernizace LC Bukoviny“

2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora a zhotovitele, se mění rozsah prací.

Přesný rozsah prací odsouhlasených objednatelem stavby je uveden ve stavebním deníku a je rovněž uveden v příloze tohoto dodatku.

Jedná se o vícepráce :

- Podklad ze štěrkodrtě tl.20cm

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.7.2012, v souladu se zněním ustanovení odst.4 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2012/063 ze dne 27.7.2012, byla stanovena cena za vícepráce na **49 950,00 Kč** bez DPH, slovy: čtyřicetdevět tisíc devět set padesát korun.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2012/063 ze dne 27.7.2012 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních /jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel/ a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2012/063 ze dne 27.7.2012.

V Brně dne 2.10.2012

V Brně dne 2.10.2012

objednatel  
Ing. Vladimír Jandásek  
ředitel KŘ Brno, LČR, s.p.

Lesy České republiky s.p.  
74, v. o. s. r. o., Brno, 501 68 Hradečská  
17, 431 04, 1. n. l. n. č. 0242196451  
Krajský úřad Lesy ČR Brno  
Telefon: 52 507 60 Brno

193,

zhotovitel  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel společnosti  
elitbau s.r.o.

**elitbau**

①

Dřevařská 855/12, Brno 602 00  
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273  
Doručovací adresa: Zvěřická 435, Lysice 679 77

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava a modernizace LC Bukoviny - Všepráce	JKSO
Název objektu		EČO
		Misto
		IČ
		DIČ
Objednatel	Lesy ČR, s.p. LS Černá Hora	42196451
Projektant	Regioprojekt Brno, s.r.o	00220078
Zhotovitel		CZ00220078

Rozpočet číslo Zpracoval Dne  
 Ing. Michal Doubek 25.09.2012

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení stavenišťe
2	Montáž	49 950,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimoslav. doprava
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky	0,00		17	Ostatní
6	Montáž	0,00		18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)		49 950,00	12 DN (ř. 1-6)	19	NUS (ř. 13-18)
20 HZS		0,00	21	0,00	22 Ostatní náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
				23	Součet 7, 12, 19-22
				24	DPH 10,00 % z 0,00
				25	DPH 20,00 % z 49 950,00
				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
					<b>59 940,00</b>
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27	Dodávky objednatel
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění +-



Datum a podpis Zhotovitel Razítko

Datum a podpis Razítko

Koh

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a modernizace LC Bukoviny - Všepráce

Objekt:

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Černá Hora

Zhotovitel:

Datum: 25.9.2012

JKSO:

Kod	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	49 950,00	49 950,00	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	49 950,00	49 950,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>49 950,00</u>	<u>49 950,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

16h

# ROZPOČET



JKSO:

Kód zakázky: 12051101R-VP

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zpracoval: Ing. Michal Doubek

Datum: 25.9.2012

Stavba: Oprava a modernizace LC Bukoviny - Vcepráce

Objekt:

Část:

Objednavatel: Lesy ČR, s.p. LS Černá Hora

Zhotvitel:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>49 950,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
5		<b>Komunikace</b>				<b>49 950,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	564861111	Podklad ze sítkodrné ŠD # 200 mm	m2	675,000	74,00 / <i>50p</i>	49 950,00	0,000	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>49 950,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>