



LCR0875016

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. S916/2017/177**  
**ze dne 7.8.2017**

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/  
a Jirop trade s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „Lávka Veverí – oprava – SO 01“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací.

Pol.	Č. položky	Popis položky	MJ	Množství	j. cena	Cena celkem
1	78371.R1	Nátěr tesařských konstrukcí Polyurea Primer GME	m2	-12,64	1 200,00	-15 168,00
2	762395000	Spojovací prostředky kotvení vlepovaných KVH - vruty	m3	1,141	824,00	940,18
3	R-pol	Vyplnění otvorů po závitových tyčích průměr 12mm, vlepením dřevěné tyčoviny s nátěrem	ks	52,00	35,00	1 820,00

**CELKEM - 12 407,82**

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/177 ze dne 7.8.2017, byla stanovena cena za méněpráce na **12 407,82,- Kč bez DPH**.

3. Na základě požadovaných víceprací, ve smyslu kotvení dřevěných konstrukcí, tímto dodatkem posouváme termín dokončení díla na **31.10.2017**.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/177 ze dne 7.8.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/177 ze dne 7.8.2017.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne 6.11.2017

V Blažimi, dne

objednatel  
**Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.**  
**ředitel KŘ Brno, LČR s.p.**  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Pteasovská 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brno  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

zhotovitel  
**Romana Černá**  
jedenatel, Jirop trade s.r.o.

**Jirop trade s.r.o.**  
Blažim 11, 330 38 Blažim  
IČ: 021 58 035

165