

D O D A T E K č. 3
k smlouvě o dílo č. 44-2-951/16/HB
uzavřené dne 01. 08. 2016

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 956 951 201,

e-mail: miroslav.kahanek@lesy.cz

Bc. Pavel Němčanský, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 956951232,

mobil: 725 257 776, e-mail: pavel.nemcansky@lesy.cz

Miroslav Macháček, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 956 951 242

mobil: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100.

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička

IČO: 47849398

DIČ: CZ5409241805

sídlo: Černá Voda 43, 790 54

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Oldřich Knápek

č. telefonu: 731 569 033, e-mail: p.i.s@email.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 5931770217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB, ze dne 01. 08. 2016 a dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB uzavřené dne 28. 08. 2017 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Ztracený potok (Polka) v km 0,000-3,000“, evidenční číslo zakázky S951/2016/019, a to dle projektové dokumentace Polka (Ztracený potok) v km 0,000-3,000, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, spol. s r. o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov.

II. Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se specifikují vyvolané/dohodnuté změny rozpracovaných částí díla, proveditelné na základě dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB uzavřené dne 28. 08. 2017, které budou objednatelem uhrazeny na základě zhotovitelem vystavené faktury.
- 2) Dohodnuté změny rozpracovaných částí díla v rámci stavebního objektu SO 02 neinvestice (oprava):
- závěrné prahy příčných objektů v ř. km 2,290 – 2,424 (práh č. 175, 176, 178, 179 a 180) budou provedeny jako jednoduché.

Cena za provedení dohodnutých změn za SO 02 bez DPH:
(SO 02 Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750)

27.540,60 Kč

Cena za provedení výše uvedených změn je strukturována dle položkového rozpočtu „SO 02 - OPR Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (Dodatek č. 3)“, který je přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

- 3) Důvodem pro provedení změny bylo zjištění výskytu skalního podloží v místě založení závěrných prahů příčných objektů, při provádění výkopových prací.

III. závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 12. 11. 2012
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

V Černé Vodě dne:
Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p. [01]
Křižovatka Frýdkova 1165/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42195451, DIČ: CZ42195451
Správa toků - oblast povodí Odry
Bádnázi 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Ing. Peter Viazanička
soukromý podnikatel

=Ing. Peter VIAZANIČKA=
PIS provádění vodohospodářských
a inženýrských staveb
790 54 ČERNÁ VODA 43
Mobil: 731 569 033
IČ: 47849398 DIČ: CZ5409241825

Příloha:

- 1) Položkový rozpočet SO 02 - OPR Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (Dodatek č. 3)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ztracený potok (Polka) v km 0,000-3,000

Objekt: SO 02 - OPR Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (Dodatek č.3)

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel: Ing. Peter Viazanička

Místo: Vápenná

Zpracoval:

Datum: 10.10.2017

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
4 Vodorovné konstrukce											
1312	467951130		Práh dřevěný, jednoduchý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	30,000	918,02	3 712,80	23 827,80	27 540,60	0,08033	2,410
<i>Výpočet ceny: ceniková cena nové položky * (NC dílu rozpočtu/CC dílu rozpočtu)</i> 1 350,00 x (1 147 701,80/1 687 756,20) = 918,02 Kč											
*VCP - OPRAVY											
6 "práh č. 175 - délka											
6 "práh č. 176 - délka											
6 "práh č. 178 - délka											
6 "práh č. 179 - délka											
6 "práh č. 180 - délka											
Součet											
							3 712,80	23 827,80	27 540,60		2,410
							3 712,80	23 827,80	27 540,60		2,410
							3 712,80	23 827,80	27 540,60		2,410

Ing. Peter VIAZANIČKA
 provedení vodohospodářských
 a inženýrských slávek
 790 54 ČERNA VODA 43
 Mobil: 731 569 033
 IČ: 47843398 DIČ: CZ5409241805/

RTS

12.11.2017
 Lesy České republiky, s.p. [01]
 Územní úřad pro územní úřad, Nový Hrádec-Králové
 500 08 Hrádec-Králové
 IČ: 43198451, DIČ: CZ42198451
 SO 02 - OPR Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (Dodatek č.3)
 Místní úřad, Vápenná, 738 01 Frýdek-Místek

11/11/11