

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/157

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Bc. Jana Souchová(technický pracovník pro stavební činnost)

č. telefonu: +420 725 257 878 e-mail: jana.souchova@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupený: Ing. Václavem Princem, obchodním ředitelem úseku

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Řimnáč, ml.

č. telefonu: 388 310 465 e-mail: princv@post.cz

bankovní spojení: Fio banka a.s. , číslo účtu:2642920/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **4 411 230,06Kč bez DPH**, slovy čtyřmilionyčtyřistajedenácttisícdvěstětřicet korun českých šest

haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	4 289 481,35 Kč
Vícepráce bez DPH:	121 748,71 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	4 411 230,06 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

V Českých Budějovicích, dne: 29.9.2017



V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 29.9.2017

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Viachovo Březi
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

.....
Ing. Václav Princ
Předseda představenstva

Lesy České republiky, s.p. [05]
Křídlo Dobrá Voda, Dobrá Voda u Českých Budějovic
Křídlo Dobrá Voda, Dobrá Voda u Českých Budějovic
Křídlo Dobrá Voda, Dobrá Voda u Českých Budějovic
Křídlo Dobrá Voda, Dobrá Voda u Českých Budějovic

.....
Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 29.9.2017		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC V Pekle					
Zhotovitel: Reno Šumava a.s. IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346					
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň					
Název akce (majetku): Rekonstrukce LC V Pekle	Charakter akce: I	Čísla objektů:	Stavební díly:		
Popis změny: Kácení jehličnatých stromů o průměru kmene 10-30 cm, 30-50 cm, odstranění pařezů o průměru 10-30 cm, 30-50 cm, 50-70 cm, přemístění jehličnatých kmenů D 30 cm do 100 m, D 50 cm do 100 m, přemístění pařezů D 30 cm do 4 000 m, D 50 cm do 4 000 m, D 70 cm do 4 000 m.					
Zdůvodnění změny: Z důvodu vzrostlých stromů a pařezů ve sjezdech je nutné kácení jehličnatých stromů o průměru kmene 10-30 cm, 30-50 cm, odstranění pařezů o průměru 10-30 cm, 30-50 cm, 50-70 cm, přemístění pokácených kmenů D 30 cm do 100 m, D 50 cm do 100 m a přemístění pařezů D 30 cm do 4 000 m, D 50 cm do 4 000 m, D 70 cm do 4 000 m. Z důvodu těchto víceprací je nutné prodloužení termínu do 13. 10. 2017.					
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Není nutný souhlas projektanta			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 13.10.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 0,- Kč bez DPH	Bilance: + 121 748,71,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: + 121 748,71,- Kč bez DPH		
	Konečná celková cena akce po změně			4 411 230,06,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4 411 230,06,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Pavel Římnáč ml.	Datum: 29.9.2017	Podpis: 		
Zástupce objednatele - jméno:	Jana Souchová	Datum: 29.9.2017	Podpis:  Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Rovný Hradec Králové 500 08, IČO: 000 000 00, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství České Budějovice Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic		
Přílohy: Výkaz výměr					
Poznámka:					

[11]

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Rovný Hradec Králové
500 08, IČO: 000 000 00, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001-0894-332 Rekonstrukce LC V Pekle**

Objekt: **D1 Dodatek č. 1**

Rozpočet: **1 Dodatek č. 1 - kácení a odstranění pařezů**

Objednatel: **Reno Šumava a.s.**

IČO: **60071346**

Pražská 326

DIČ: **CZ60071346**

38422 Vlachovo Březí-Vlachovo Březí

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.**

IČO: **47239328**

Novohradská 226

DIČ: **CZ47239328**

37901 Třeboň

Vypracoval: **Skočný**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			121 748,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 749,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		121 748,71 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		25 567,23 CZK

Zaokrouhlení

0,10 CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v

dne

29.9.2017

RENO ŠUMAVA a.s.
 Pražská 326
 384 22 Vlachovo Březí
 Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
 IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			121 748,71	100
Cena celkem					121 748,71	100

Položkový rozpočet

S:	001-0894-332 I Rekonstrukce LC V Pekle		
O:	D2	Dodatek č. 2	
R:	2	Dodatek č. 2 - kácení a odstranění pařezů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				121 748,71
1	112101121	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	42,00000	20,00	840,00
2	112101122	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	54,00000	38,00	2 052,00
3	112201101	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm	kus	167,00000	40,23	6 718,41
4	112201102	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm	kus	186,00000	78,40	14 588,40
5	112201103	Odstranění pařezů o průměru 50 - 70 cm	kus	12,00000	114,05	1 368,60
6	162201415	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 100 m	kus	42,00000	214,00	8 988,00
7	162201416	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50 cm do 100 m	kus	54,00000	296,00	15 984,00
8	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 4000 m	kus	167,00000	87,50	14 612,50
9	162301422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 4000 m	kus	186,00000	268,80	49 996,80
10	162301423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 4000 m	kus	12,00000	550,00	6 600,00