

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 50/OU,I/602/2016/6,74  
název akce: Druhý a Třetí Bečovský rybník - PD  
uzavřené dne: 21.11.2016

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **AV ProENVI, s.r.o.**

IČO: 28364643

DIČ: CZ28364643

se sídlem: Národní Obrany 45, 160 00 Praha 6

jednající: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel

zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333

mobil: 737 288 688, e-mail.: av@avproenvi.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 6

číslo účtu: 0152982349/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 3**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Druhý a Třetí Bečovský rybník - PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **532 000,- Kč bez DPH.**

**II.**

Vzhledem k tomu, že projektant doposud k projektové dokumentaci neobdržel vyjádření orgánu ochrany k přírody, ačkoli o něj požádal v dostatečném časovém předstihu, prodlužuje termín odevzdání projektové dokumentace **nejpozději do 30. 04. 2018.**

**III.**

Vzhledem k tomu, že prodlení vzniklo nezávisle na vůli smluvních stran a projektová dokumentace je téměř dokončena, respektive zbývá zajistit požadovaná vyjádření dotčených orgánů státní správy, dohodly se smluvní strany na proplacení dílčího plnění ve výši 90% smluvní ceny za dílo.

Zbývajících 10% bude fakturováno po odevzdání projektové dokumentace bez vad a nedodělků včetně dodání kompletní dokladové části.

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán


**V.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 2 -01- 2018


V Praze dne 22 -12- 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Ohře  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



AV ProENVI, s.r.o.  
Kolonka 118/8  
165 00 Praha 6-Lysolaje  
IČ: 28364643  
av@avproenvi.cz

  
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.  
jednatel  
AV ProENVI, s.r.o.