

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 10-2-951/17/PD

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 956 951 201, e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Ing. Michal Tošenovský, adjunkt ST, číslo telefonu: 956 951 238, e-mail: michal.tosenovsky@lesycr.cz

Bc. Němčanský Pavel, referent TDS, číslo telefonu: 725 257 776, e-mail: pavel.nemcansky@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**Právnícká osoba**

**LINEPLAN s.r.o**

sídlo: Ostrava – Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00

IČO: 62255860

DIČ: CZ62255860

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672

statutární orgán: Ing. Marek Boháč, jednatel firmy

zastoupený: Ing. Marek Boháč

číslo telefonu: 603 534 547 e-mail: marek.bohac@lineplan.cz

bankovní spojení: KB Ostrava, číslo účtu: 3507730217/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. 10-2-951/17/PD ze dne 20. 2. 2017 (dále jen „smlouvy o dílo“), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace „Mezinský potok v km 0,000-1,590“.

## I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

### Článek II. Doba plnění, odstavec 1., se mění takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci:	1. 3. 2017
Dílo (bez geometrického plánu) bude provedeno nejpozději do:	<b>31. 12. 2017</b>
Geometrický plán, který je součástí této projektové dokumentace, bude odevzdán, nejpozději do:	<b>28. 2. 2018</b>

## II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 22. 12. 2017

Lesy České republiky, s.p. 1021.  
se sídlem Přemyslova 1106/13, Hlavý Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Odry  
Hádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

.....  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Ostravě dne:



.....  
Ing. Marek Boháč  
jednatel firmy LINEPLAN s.r.o.  
zhotovitel