

Vrbový potok, ř. km 0,983 – 2,300 – stavebně technický průzkum, Dodatek č. 2

## **DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č.: 29/OU/404158/2017/75  
název akce: Vrbový potok, ř. km 0,983 – 2,300 – stavebně technický průzkum  
uzavřené dne: 23.8.2017

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav**

IČO: 684017700

DIČ: CZ684017700

Zřízena ze zákona 111/1998 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

Statutární orgán: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc, FEng.

Zastoupený: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D, ředitelem ústavu

Číslo telefonu: +420 224 353 545, e-mail: jiri.kolisko@cvut.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6

Číslo účtu: 19-5504300237/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 2**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele stavebně technologický průzkum na „Vrbový potok, ř. km 0,983 – 2,300 – stavebně technický průzkum“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací činí **285 000,- Kč bez DPH.**

Vrbový potok, ř. km 0,983 – 2,300 – stavebně technický průzkum, Dodatek č. 2

## II.

Objednatel požadoval pro posouzení geologických poměrů zakládání provedení čtyř kusů svislých vrtů. Z důvodu velké hustoty inženýrských sítí uložených v prostoru podél koryta vodního toku v intravilánu obce bylo dohodnuto provedení dvou svislých vrtů menší vrtnou soupravou než původně uvažovanou, kterou nelze vrty z důvodu stísněných poměrů provést. Po provedení svislých vrtů malou vrtnou soupravou bylo zjištěno, že touto vrtnou soupravou nelze dosáhnout požadované hloubky vrtů z důvodu velmi tvrdého podloží v malé hloubce pod terénem. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že tyto vrty nebudou provedeny a náklady na geologický průzkum budou poníženy o původně uvažované částky za provedení těchto dvou svislých vrtů.

Jedná se o níže uvedené náklady:

### Odběr svislých jádrových vývrtů (sondy pro ověření zakládání)

- původně uvažovány 4 ks svislých jádrových vrtů za 42 000 Kč
- fakturovány budou pouze dva provedené vrty, tj. 21 000 Kč

### Laboratorní práce

- původně uvažovány 4 ks svislých jádrových vrtů za 48 000 Kč
- fakturovány budou pouze dva provedené vrty, tj. 24 000 Kč

### Geodetické zaměření

- původně uvažovány 4 ks vrtů za 7 500 Kč
- fakturovány budou pouze dva provedené vrty, tj. 3 750 Kč

**Celková cena méněprací: 48 750 Kč**

**Celková cena díla po odečtení méněprací je 285 000 Kč (slovy dvěsetěosmdesát pět tisíc korun českých).**

## IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne 29.12.2017

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přeloučská 1106/19, Hřívý Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Ohře  
Dr. Vrbovského 2374/1, 415 01 Teplice

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Praze dne 21.12.2017

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  
v Praze  
Kloknerův ústav  
166 08 Praha 6, Šolínova 7 (1)

  
doc. Ing. Jirím Kolískem, Ph.D.  
Ředitel Kloknerova ústavu  
ČVUT v Praze