

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle občanského zákoníku

Číslo SOD objednatele: S9/2017/043

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa: 23/02 ZO ČSOP Berkut
Klášter 106, 364 61 Teplá
Kontaktní adresa: Klášter 106, 364 61 Teplá
IČO: 66364256
DIČ: CZ66364256
zastoupený: Ing. Jiřím Šindelářem, předseda ZO
stavbyvedoucí: Gabriel Petro, stavbyvedoucí
bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.809093379/0800
telefon: 736642792

e-mail: zocsopberkut@seznam.cz

2. OBJEDNATEL

adresa: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vl. 540
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D. generální ředitel
zastoupen na základě pověření
dle směrnice č. 19/2015
Podpisový řád: Ing. Jan Němický ředitel Lesního závodu Kladská

ve věcech technických jedná: Jiří Pichl, technický pracovník stavební činnosti LZ
Kladská
telefon: 601 586 004
fax: 354 691 281
e-mail: jiri.pichl@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně, číslo
účtu: 9809391/0100

II. Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, podle níž zhotovitel vykazuje pro objednatele: méněpráce na stavbě **Mostek polesí Krásno**, v rozsahu dle zadávacích podkladů (výkaz výměr) pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky **S9/2017/051**.
2. Místo plnění: Mostek polesí Krásno , polesí Krásno

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena za dílo bez DPH dle SOD:	1. 133.262,58 Kč
Cena za dílo bez DPH dle dodatku č. 1:	- 33.007.65,- Kč
Cena celkem za dílo bez DPH:	1.100.254,93 Kč
DPH (21%):	231.053,54 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	1.331.308,47 Kč

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

XIII. Závěrečné ustanovení

1. Součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě jsou následující dokumenty:
příloha č. 1 – položkový rozpočet - vícepráce

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

V Lázních Kynžvartu, dne: 2. 10. 2017


.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Šindelář
předseda ZO

CZECH UNION FOR EUROPE CONSORTIUM
Zahrada Toplá, 304 01 Kladská Tepa
IČO: 66264256


.....
Za objednatele
Ing. Jan Němický
ředitel LZ Kladská

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslůva 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Kladská
K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart

Měněpráce

Název stavby:	Propustěk na Dolském potoce v k.ú. f. Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451	
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Nová Ves u Sokolova	Zhotovitel:	23/02 ZO ČSOP Berkut	IČ/DIČ:	66364256
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracovali:	ing. Petr Šindelář	Datum:	02.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	-33 007,65
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	413 604,43				
Přesun hmot a sutí	137 299,05				
ZRN celkem	1 100 254,93	DN celkem	0,00	NUS celkem	-33 007,65
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 067 247,28
Základ 21%	1 067 247,28	DPH 21%	224 121,93	Celkem včetně DPH	1 291 369,21

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Ing. Petr Šindelář


