

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.9.2012

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
zastoupený: Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem  
na základě Pověření ze dne 16.12.2011 a Podpisového řádu č. 3/2009  
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

**Zhotovitel:** STAREDO s r.o.  
se sídlem Nové Město na Moravě, Maršovská 1358 PSČ 592 31  
zaps. v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 57672  
IČO: 28270495, DIČ: CZ282270495  
zast.: Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 11.9.2012  
„**Opravy budov na LS 154 II**“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

**V čl. III., odst. 1. se doplňuje text:**

Dohodou obou smluvních stran se mění termín dokončení díla do 31.12.2012.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Nové Město na Moravě: 29.10.2012

Jihlava: 31.10.2012

**STAREDO s.r.o.**  
Maršovská 1358  
592 31 Nové Město na Mor.  
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

.....  
zhotovitel  
Ing. Zdeňk Kutra  
jednatel

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Jihlava  
Lidická Kolonie 39, 586 01 Jihlava

.....  
objednatel  
Ing. Jan Sovák  
ředitel Krajského ředitelství Jihlava