

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 129/930/1/45233223-8/2012
ze dne 6.8.2012

uzavřený ve smyslu Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb.

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

EUROVIA Silba a.s.

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 518

64830551

CZ64830551

Ing. Janem Muzikou, předsedou představenstva a.s.

Josefem Matouškem, členem představenstva a.s.

Robert Palečko – hlavní stavbyvedoucí

Komerční banka a.s., č.ú. 0142110168/0100

377 457 384

377 462 371

eduard.hosek@eurovia.cz

2. OBJEDNATEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

jednající:

na základě podpisového řádu

č. 3/2009 oprávněn jednat:

technický dozor:

adresa pro korespondenci:

adresa pro fakturaci:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

42196451

CZ42196451

Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel

Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

David Regent, tel. 724 524 679

Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 2820/40,

301 00 Plzeň

Lesy České republiky, s.p. LS Přeštice, tř. 1.máje 1050,

334 01 Přeštice

Komerční banka, č.ú. 2307300277/0100

956 930 307

377 444 198

ls212@lesycr.cz

Obě smluvní strany po vzájemné dohodě upřesňují a doplňují výše uvedenou smlouvu na realizaci akce

Oprava LC na LHC Přeštice

v těchto bodech.

II. Předmět smlouvy

Dle ustanovení odst.4 smlouvy o dílo byly dohodnuty vícepráce na stavbě LC č. 2 – LC ODD 11 C 21 2114, inv.č. 306 691. Jedná se o zřízení trubního propustku DN 40 cm/5 m s betonovými čely ve staničení 1,454 nad rámec zadávací dokumentace v místě dolíku. Vše je uvedeno v cenové nabídce víceprací a položkovém rozpočtu ze dne 11.10.2012 v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

IV. Cena za dílo

Vzhledem k dohodnutý vícepracím dochází ke změně ceny díla, uvedené v odst. 1.

Nově tedy cena za provedení díla činí celkem:

1. LC C 112 ODD 57 58 2266, inv.č. 306 823	529.590,33	Kč bez DPH
2. LC ODD 11 C 21 2114, inv.č. 306691 vícepráce	508.328,22 17.750,70	Kč bez DPH Kč bez DPH
3. LC ODD 53 54 C 186 2101, inv.č. 306 665	225.987,90	Kč bez DPH
4. LC C 108 ODD 53 57 2192, inv.č. 306 837	24.702,94	Kč bez DPH
5. LC C ODD 61 62 2187, inv.č. 306 829	26.735,87	Kč bez DPH
6. LC HORIKOVICE 200, inv.č. 300 274	244.433,81	Kč bez DPH
7. LC C 166 ODD 92 2134, inv.č. 306 738	112.556,09	Kč bez DPH
8. LC C 124 ODD 60 70 2279, inv.č. 306 832	16.961,27	Kč bez DPH
9. LC C 123 ODD 60 67 2267, inv.č. 306 831	116.185,85	Kč bez DPH
10. LC C 64 ODD 40 41 2262, inv.č. 306 803	24.084,13	Kč bez DPH
11. LC C 174 ODD 101 2136, inv.č. 306 742	22.767,49	Kč bez DPH
12. LC C 207 ODD 118 119 2140, inv.č. 306 748	49.114,48	Kč bez DPH
13. LC C 98 ODD 45 I 2150, inv.č. 306 762	14.454,72	Kč bez DPH

Celkem: 1.933.653,80 Kč bez DPH


Slovy: jeden milion devět set třicet tři tisíc šest set padesát tři korun českých a osmdesát haléřů.


Závěr

1. V ostatních bodech se smlouva nemění.
2. Tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne 31.10.2012

V Plzni dne 31.10.2012


.....
Za dodavatele:


.....
Za objednatele



EUROVIA Sítba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

EUROVIA Sítba, a.s.
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
IČ: 25230451, DIČ: CZ2196451
Krajské úřady Plzeň
Sál. L. 10, 301 00 Plzeň

[06]



Lesy České republiky, s.p.,
Lesní správa Přeštice
pan David Regent
tř. 1. máje 1050
334 01 Přeštice

Plzeň 11.10.2012

V ě c : Zakázka č. S930/2012/071 – Oprava LC na LHC Přeštice – cenová nabídka

V příloze Vám předkládáme cenovou nabídku na zřízení propustku DN 500 na lesní cestě inv.č. 306 691, Revír Roupov – Teplý les. V případě přijetí naší nabídky, propustek bude proveden nad rámec výkazu výměr předmětné lesní cesty, prováděné na základě smlouvy o dílo č. S930/2012/071 „Oprava LC na LHC Přeštice“.

Cenová nabídka :

Ve smyslu přiložené nabídkové kalkulace, na realizaci propustku nabízíme cenu, v členění bez DPH a s DPH :

- | | | | |
|---|-----------|------|---------------------|
| • zřízení propustku na LC inv.č. 306 691,
revír Roupov – Teplý les | bez DPH | | 17.750,70 Kč |
| | sazba DPH | 20 % | 3.550,20 Kč |


CELKEM	včetně DPH	21.300,90 Kč
---------------	-------------------	---------------------


Doba plnění :

Zahájení : říjen 2012
Dokončení : do 15.11.2012

Záruční doba :

Nabízíme záruční dobu v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla.


.....
Eduard Hošek
místopředseda představenstva a.s.


.....
Josef Matoušek
člen představenstva a.s.



EUROVIA SILBA, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
EUROVIA SILBA, a. s. Lobezská 1191/74 – 326 00 Plzeň
T/ +420 377 457 384 – F/ +420 377 462 371 – www.euroviasilba.cz
IČ: 64830551, DIČ: 64830551, Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 518

EUROVIA
Silba, a. s.
 Lobežská 1191/74
 326 00 Plzeň
 tel. 377 457 384

NABÍDKOVÁ KALKULACE

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Plzeň

Stavba : Oprava LC inv.č. 306 691, Revír Roupov - Teplý les

Vyhotovil : Hošek

Datum kalkulace :

11.říjen 2012

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Kalkulovaná cena
1.		Čelo propustku z bet. prostého D 30 - 50 cm	ks	2,00	4 536,00	9 072,00
2.		Zřízení propustku z t rub ŽB DN 400	m	5,00	626,00	3 130,00
3.		Přesun hmot	t	17,41	0,50	8,71
4.	SPC	Dodávka trouba ŽB TZH-Q 40/250	ks	2,00	2 770,00	5 540,00
Cena bez DPH						17 750,71
DPH 20 %						3 550,14
Celková cena včetně DPH :						21 300,85