

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Uzavřené podle §536 a násl. Obchodního zákoníku ČR
Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S936/2012/130

I.
Smluvní strany

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ZHOTOVITEL | Ing. Jiří Ježek |
| adresa: | Břetislavova 305, Liberec 14, 460 14 |
| zapsán v obchodním rejstříku: | |
| IČ: | 86809156 |
| DIČ: | CZ7304282579 |
| zastoupený: | Ing. Jiří Ježek |
| stavbyvedoucí: | Ing. Josef Kopal |
| bankovní spojení: | ČSOB, a.s. Liberec, č.ú.: 242877796/0300 |
| telefon: | 722 754 273 |
| fax: | |
| e-mail: | Jirka_jeza@post.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČ: | 42196451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel |
| na základě podpisového řádu | |
| č. 3/2009 oprávněn jednat | Ing. Ludvík Řičář |
| ředitel KŘ Liberec | |
| ve věcech technických jedná: | Václav Hradec, tel. 724524971 |
| bankovní spojení: | Josef Kadlec, tel. 724524976 |
| telefon: | KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100 |
| fax: | 956936111 |
| e-mail: | oi36@lesycr.cz |

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

II.

Předmět smlouvy

1. **Opravy LC a oborního plotu na LS Ještěd, R6,R2,R12** – evidenční číslo zakázky S936/2012/130. Původní rozsah prací se navyšuje o více a méně práce uvedené v příloze tohoto dodatku.
Místo plnění : k.ú.Bílá Hlína, Malá Bělá, Kryštofovo Údolí

III.

Termíny plnění

1. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) se prodlužuje s ohledem na vícepráce z 30.11.2012 do 10.12.2012.

IV.

Cena za dílo

1. Dle odsouhlaseného ocenění víceprací – změna výšky oplocení z 2 na 2,20 m – přidání jednoho podélného ráhna, vyčištění a zpevnění komunikace podél plotu, doplnění svodnic na LC a méně prací – vypuštění kamenného žlabu v asfaltové cestě se cena za provedení díla stanoví ve výši: **2 840 825,78 Kč.**

původní cena za dílo: 2 601 674,00 Kč

- méněpráce - 22 249,50 Kč

+ vícepráce: 261 401,28 Kč

celkem konečná cena: **2 840 825,78 Kč**

2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude uvedena daň z přidané hodnoty dle platných předpisů.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá se smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
4. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je položkový rozpočet více a méněprací uvedeného díla.

V Liberci, dne 30.11.2012



Ing. Ludvík Řičář
ředitel KŘ Liberec

LIBEREC, KŘ Liberec, s.r.o.
IČ: 252200001, DIČ: CZ252200001
Kontaktní osoba: Ing. J. Ježek
Svatobor 138, 430 01 Liberec 1 (07)



Ing. Jiří Ježek
JIRÍ JEŽEK
BŘETISLAVOVA 305
LIBEREC 14, 460 14
DIČ: CZ 7304282579, IČ: 86809156
Tel.: 722 754 273

30.11.2012 /

Stavební rozpočet

Název stavby: Obora Klokočka vícepráce		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby a účel:		Začátek výstavby: 12.10.2012		Projektant:					
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		Zpracováno dne: 12.10.2012		Zpracoval:					
Č	ObjektKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
11		Přípravné a přidružené práce				477,90	16 135,14	16 613,04	
1	11200001RA0	Odstanění křovin a stromů do 100 mm, spálení, sházení na hromady	m2	590,00	22,00	477,90	12 502,10	12 980,00	0,00
2	112101245R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 60 cm, svah 1:2	kus	2,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
3	112101132R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:2	kus	4,00	608,26	0,00	2 433,04	2 433,04	0,00
S0		Přesuny sutí				0,00	32 650,02	32 650,02	0,00
4	979087006R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km, odvoz starého pletiva, m3	m3	54,00	604,63	0,00	32 650,02	32 650,02	0,00
5	612VD	Ostatní materiál Rygle D-4m, min. prům. 140mm	bm	1 544,00	30,00	46 320,00	0,00	46 320,00	0,00
Celkem:								95 583,06	

Stavební rozpočet

Název stavby: Obslužná LC k obornímu plotu - pokračování LC Bílá hlína a sv. Št.		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Začátek výstavby: 18.7.2012		Projektant:					
Lokalita: k.ú. Bílá Hlína		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		Zpracováno dne: 18.7.2012		Zpracoval:					
Č	ObjektKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
18		Povrchové úpravy terénu				0	4 500,00	4 500,00	0
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	300,00	10	0	4 500,00	4 500,00	0
S0		Přesuny sutí				0,00	59 400,00	59 400,00	0,00
4	979087006R00	Odvoz betonových pražců na cestu a jejich pokládka a urovnání, rovnání, m3	m3	108,00	550,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				32 138,64	5 361,36	37 500,00	55,62
9	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	150,00	198	32 138,64	5 361,36	37 500,00	55,62
57		Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	7 500,00	7 500,00	0,37
10	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	300,00	25	0,00	7 500,00	7 500,00	0,37
H22		Komunikace pozemní a letišť				0	3 401,70	3 401,70	0,04
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	66,7	51	0	3 401,70	3 401,70	0,04
Celkem:								112 301,70	0

Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Kozinecká a LC Na Plana		Doba výstavby:	Objednatel:					
Druh stavby:	Dodávka a montáž ocel. Svodnic		Začátek výstavby:	18.7.2012					
Lokalita:	k.ú. Bílá Hlína		Konec výstavby:	Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne:	18.7.2012					
Zpracováno dne:			Zpracoval:						
Č	Objekt Kód	Zkrácený popis	Jednot. cena (Kč)	Množství	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
	4	13220111R00 Hloubené vykopávky			0	2 700,00	2 700,00	0	0
		91 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3 s přemístění výkopku	4,5	500		2 700,00	2 700,00	0	0
	11	9195550012VD Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	32	1250	40 000,00	6 000,00	46 000,00	0	0
		Zřízení ocel. Svodnice, 8ks-4,0m,-LC Na Plana 3 ks, LC Kozinecká 5 ks m			40000,00	6000,00	46 000,00	0	0
		Celkem:					48 700,00		

Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Ke kapli, točka LC Jelení		Doba výstavby:	Objednatel:					
Druh stavby:	k.ú. Bílá Hlína		Začátek výstavby:	18.7.2012					
Lokalita:			Konec výstavby:	Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne:	18.7.2012					
Zpracováno dne:			Zpracoval:						
Č	Objekt Kód	Zkrácený popis	Jednot. cena (Kč)	Množství	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
	11	112101132R00 Přípravné a přidružené práce			0,00	1 216,52	1 216,52	0,00	0,00
	3	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:2	2,00	608,26	0,00	1 216,52	1 216,52	0,00	0,00
		13 Hloubené vykopávky			0	3 600,00	3 600,00	0	0
	3	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3-točka	36,00	100	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		Celkem:					4 816,52		

Stavební rozpočet

Název stavby:	LC Bílá Hlína-pokračování do obce za hájenkou		
Druh stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:	
Lokalita:	Začátek výstavby: 18.7.2012	Projektant:	
JKSO:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
	Zpracováno dne: 18.7.2012	Zpracoval:	

Č.	Objekt Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
9	56486111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, levá kolej (400x0,5)	m2	200,00	198	0,00	39 600,00	39 600,00	0,37	74,16
	18	Povrchové úpravy terénu								
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, (400x2,5m)	m2	1 000,00	5	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
								44 600,00		0,00

Stavební rozpočet - méněpráce LC Bílá Hlína (penetrace)

	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								
15	597069111R00	Příplatek za každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm	m2	234,00	24,55	0,00	22 249,50	22 249,50	0,02	16,29
16	597161111R00	Rigol dilaždný do lože B 7,5 tl.10 cm z lom.kamene	m2	12,00	1248	0,00	5 744,70	5 744,70	0,87	5,81
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl. Do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,4	147	0	14 976,00	14 976,00	0,18	10,48
								1528,8		1,88

Vícepráce celkem	Celkem: 283 751,78
-------------------------	---------------------------