

**DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/039**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pugner, technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: +420 725257547 e-mail: michal.pugner@lesycr.cz,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100 **(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Ivan Škulavík**

IČO: 187 33 336

DIČ: CZ6412101014

místem podnikání: Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov

č. telefonu: +420 602 930 773 e-mail: skulavikivan@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB Sokolov, číslo účtu: 156517612/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**Rekonstrukce LC Rokle PD – AD**“ mění takto:

- 1) Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:


4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.5.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Čl. III. odst. č. 1 a 2 předmětné smlouvy se upravuje:

- 2) Dne 7.2.2018 byla podána žádost o stavební povolení na MěÚ Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče. Dotčený úřad vydal až 27.2.2018 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení. Při zadání díla nebylo uvažováno o územním řízení, z tohoto důvodu a kvůli časovým prodlevám ze stran dotčeného úřadu prodlužujeme termín.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Karlových Varech dne 28.2.2018...



.....  
Ing. Miroslav Rozner  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/10, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Květinová 1010/7, Rybník, 360 10 Karlovy Vary

V Sokolově dne: ..... 28.2.2018



.....  
Ing. Ivan Škulavík  
 **Ing. Ivan ŠKULAVÍK**  
Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov  
IČO 487 33 336  
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ