

# Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 246-Vy/17/2017

(Tůně nad Dětrichovem, k.ú. Frýdlant, ř. km 0,800)

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,  
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,  
č. telefonu: + 420 724523953; e-mail: tomas.sajdl@lesy.cz  
Ing. Ondřej Černohouz, technický dozor stavebníka,  
č. telefonu: + 420 725627764; e-mail: ondrej.cernohouz@lesy.cz  
Ing. Michal Ranný, (zastupitelnost),  
č. telefonu: +420 602573047; e-mail: michal.ranny@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**HBAPS, s.r.o.**

IČO: 27266036

DIČ: CZ27266036

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507

sídlo: Březinova 191/13, Liberec 5, 460 05

statutární orgán: s.r.o.

zastoupený: Tomáš Unčovský

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Aleš Kocourek

č. telefonu: 773 295 060, e-mail: ale.koc@seznam.cz

bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s., číslo účtu: 172 393 349/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## Znění dodatku:

Na základě vyjádření SCHKO Jizerské hory mají být plochy ohumusovány bez nutnosti zatravnění komerčními travními směsmi. Z tohoto důvodu nebude realizováno osetí nátoku hydroosevem, jak je požadováno v PD. Nátok bude ponechán bez osetí a položky pro osetí budou odečteny. Důsledkem těchto skutečností bude snížení ceny díla, tj. méněpráce o hodnotě 401,61 Kč.

Dle těchto skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 374 715,63 Kč bez DPH, slovy tři sta sedmdesát čtyři tisíc sedm set patnáct korun českých šedesát tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 246-Vy/17/2017, pokud nejsou upraveny Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Liberci dne: .....

V Hradci Králové dne: ..... 12. 7. 2018

**HBAPS, s.r.o.**  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
460 05 LIBEREC 5, Březová 110  
IČO 27266036 (2) DIČ CZ27266036  
Za zhotovitele  
Tomáš Uňčovský  
Jednatel

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové  
500 08 Hrádec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Labe  
Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové, 500 08 Hrádec Králové

Za objednatele  
Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků oblast povodí Labe