



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 36/IV/956276/2017/1
název akce: LP Bělského potoka, ř. km 0,200 – 0,250
uzavřené dne: 17. 10. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ 26511011188

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Potenec

č. telefonu: +420 603 220 185, email: kudrnar@quick.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s, č.ú.: 254245374/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Bělského potoka, ř. km 0,200 – 0,250“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **458 829,02 Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, které doposud na stavbě přetrvávaly, kdy budované koryto vodního toku a prostory dotčené stavbou byly promrzlé, a tudíž nebylo možné provádět zemní práce, nebylo možné provést osetí a konečné terénní úpravy, dochází k prodloužení termínu pro dokončení prací

- v korytě vodního toku **nejpozději do 22.3.2018.**
- ostatní stavební práce **nejpozději do 31.3.2018.**

K předání a převzetí dojde **nejpozději do 30.4.2018.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **23-03-2018**

V Ústí nad Labem **19.03.2018**

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Kudrna Roman, Marwyn
Obvodová 5/746
400 07 Ústí n. L.
tel.: 603 220 185
IČO - 67245021



Roman Kudrna