

**DODATEK č.1
ke SMLouvě o dílo
č. 957/2017/058**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451,

DIČ: CZ 42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,
ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: 723 459 332, e-mail: Pavel.Pernica@lesycr.cz

Ing. Michal Najman, správce toku, č. telefonu: 725 257 822, e-mail: Michal.Najman@lesycr.cz

Ing. Miroslav Cháb, (zastupitelnost), č. telefonu: 724 614 036, e-mail: Miroslav.Chab@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesy - Wolf, s.r.o.

se sídlem: Šemnice, Dubina 61, 362 72

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 26267

IČO: 29118239

DIČ: CZ29118239

Je plátcem DPH

jejímž jménem jedná: Zdeněk Hronovský, jednatel společnosti

bankovní spojení: Raiffeisen

číslo účtu: 6332122001/5500

č. telefonu: 724 938 902 e-mail: lesywolf@seznam.cz

datová schránka: mep36cp

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Martin Radouch, tel. 773 240 989

adresa pro doručování – viz sídlo firmy

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo – dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo „č. 957/2017/058“ na zhotovení díla

„BP Loučka, ř. km 0,0-3,1“

takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. 3, odst 1. předmětné smlouvy, stanovující cenu díla a platební podmínky. Současně je předmětem tohoto dodatku změna v čl. 2, odst 3 předmětné smlouvy o dílo, stanovující sjednané lhůty a termíny plnění.
2. S přihlédnutím k faktům uvedeným v čl. 1, odst 1., tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 957/2017/058, se smluvní strany dohodly takto:

Rozsah provedených prací je navýšen o kácení 1 kusu stromu v havarijním stavu, nacházejícího se na p.č. 4/1 v k.ú. Brníčko u Zábřeha, v lokalitě prováděných prací (odstranění 1 ks Populus x canadensis, obvod $d_{1,3}$ = 220 cm, D na řezu 80 cm, z důvodu jeho nestability - štěp kmene), včetně kompletní likvidace větví. Jedná se o práce v rozsahu položky č. 7, KP 112101104 nabídkového rozpočtu, o jednotkové ceně 1400,- Kč bez DPH a položky č. 20, KP „RRR“ nabídkového rozpočtu o jednotkové ceně 250,- Kč. Cena díla se z původní částky 526 693,- Kč bez DPH mění o vícepráce na SO1 v hodnotě 1 650,- Kč bez DPH, na celkovou cenu díla 528 343,- Kč bez DPH, slovy pět set dvacet osm tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých bez DPH. Rozsah víceprací je podrobně specifikován v rozpočtu více prací, který je nedílnou

přílohou tohoto dodatku. Současně je předmětem tohoto dodatku změna termínu řádného provedení díla, a to nahrazením původního termínu 31. 3. 2018, termínem 5. 12. 2018, a to pro realizaci kácení vybraných dřevin, včetně s tím spojených prací, v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku. Dodatek je vyvolán skutečností zjištěnými v průběhu realizace stavby, a to zjištěným havarijním stavem výše uvedené dřeviny způsobeným klimatickými podmínkami. Posun termínu řádného provedení prací se týká prací spojených s kácením vybraných dřevin a prací s tím spojených, v rozsahu dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Posun termínu realizace prací u vybraných dřevin je vyvolán nutností zajistit zamezení úmyslného vyrušování ptáků, zejména v období rozmnožování a odchovu mláďat, v souladu se sdělením MěÚ Zábřeh, odd životního prostředí č.j. 2016/1381/ZP-MUZP, ze dne 15. 12. 2016. Vybrané dřeviny v rozsahu přílohy tohoto dodatku budou odstraněny v termínu 1. 11. 2018 až 5. 12. 2018.

II. Závěrečná ujednání

1. Předmětný dodatek k SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy České republiky, s.p. za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesy České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 957/2017/058 zůstávají nezměněny.


V Šemnicích dne: 20. 4. 2018

Ve Vsetíně, dne: 27. 4. 2018



Za zhotovitele

Lesy - Wolf s.r.o.
Šemnice, Dubina 61, PSČ 362 72
Zdeněk Hron, IČ: 253 18 239 DIČ: CZ29118239
Lesy - Wolf s.r.o., vložka v OR KS v Pízní, oddíl C, vložka 26267



Za objednatele

Ing. Pavel Pernica
Vedoucí ST – OPM Vsetín

Lesy České republiky, s.p. [01]
Sídlem Vranýstova 1106/19, Nový Hradec Králové
50 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
č. územní 781, 755 01 Vsetín



NABÍDKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ - PŘÍLOHA DODATKU Č.1 SoD č. 957/2017/058

Akce: PD BP Loučka, ř. km 0,0-3,1

Vodní tok: Loučka

ČHP: 4-10-02-052, 4-10-02-050

ř. km: 0,000-3,122

Katastrální území: Lesnice, Brničko u Zábřeha

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Správa toků - oblast povodí Moravy

Datum: 03/2018

Vypracoval: Lesy - Wolf s.r.o.

PČ	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
SO1 Těžba								
Výkon 073 - kácení								
7	K	112101104	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	ks	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	CS ÚRS 2016 02
	PSC		<i>Práce jsou prováděny technikou volného kácení. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 -5, str. 43-59 v textové části PD</i>					
20	K	RRR	Kompletní likvidace větví průměru přes 300 mm kmene dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou	ks	1	250,00 Kč	250,00 Kč	
	PSC		<i>V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací větví-např. naložení, odvoz, složení, šlepkování, spáření, případně poplatky za uložení, atd. Podrobný výpočet výkazu výměr tabulka 4 -5, str. 43-59 v textové části PD</i>					
Výkon 073 - kácení cena celkem bez DPH							1 650,00 Kč	


Lesy - Wolf s.r.o.
 Šemnice, Dubina 61, PSČ 362 72
 IČ: 291 18 239 DIČ: CZ29118239
 Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 26267

①

149

SEZNAM DŘEVIN U NICHŽ DOCHÁZÍ K POSUNU TERMÍNU ŘÁDN

k.ú.	p.č.	LV	pořadové číslo	Druh dřeviny
Brníčko u Zábřeha	979/1	8	77	Populus x canadensis
Brníčko u Zábřeha	978	8	288	Fraxinus excelsior
Lesnice	543	101	553	Fraxinus excelsior
Lesnice	544/1	101	400	Fraxinus excelsior
Počet dřevin celkem:			4	


Lesy - Wolf s.r.o.
Šemnice, Dubina 61, PSČ 362 72
IČ: 291 18 239 DIČ: CZ29118239
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 26267
①

13/2

JÉHO PROVEDENÍ PRACÍ - PŘÍLOHA DODATKU Č.1 SoD č. 957/2017/058

Dřevina je blíže specifikována v Tab. 3:Specifikace dřevin určených ke kácení, PD "BP Loučka, ř. km 0,0 - 3,1 n:

18
24
33
28



Lesy - Wolf s.r.o.
Šemnice, Duhova 61, PSČ 362 72
IČ: 291 18 289 DIČ: CZ29118239
Zápis v OR KS v plzení, oddíl C, vložka 26267
①

kyj.