

**Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO
č. S 957/2016/158**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph. D., generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, tel. 723 459 332

Ing. Petr Poruba, technický dozor, tel. 724 623 861

e-mail: petr.poruba@lesy.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA - Pozemkové úpravy s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: Ing. Filip Brtna

č. telefonu: 737 965 366, e-mail: brtna@terra-pu.cz

Bankovní spojení: ČS, a.s., Šumperk


Číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S 957/2016/158 ze dne 12.1.2017, Dodatku č.1 ze dne 10.8.2017 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č.2 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.1.2017 Smlouvu o dílo č. S957/2016/158 a Dodatek č.1 ze dne 10.8.2017.
2. Během provádění projekčních prací bylo zjištěno, že je potřeba změna termínu dokončení díla z důvodu právě probíhající digitalizaci katastrální mapy v k.ú. Bratřejov.



„Bratřejovský potok PŠ“

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla z důvodu právě probíhající digitalizaci katastrální mapy v k.ú. Bratřejov. Termín odevzdání díla (projektová dokumentace) se prodlužuje do: **30.4.2018**

Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č.2 je změna termínu dokončení díla z důvodu právě probíhajícího majetkoprávního vypořádání s vlastníky souvisejících s akcí „Bratřejovský potok PŠ“. Termín odevzdání díla (projektová dokumentace) se prodlužuje do: **31.10.2018**.
2. Předmětem dodatku č.2 je zpracování IGP průzkumu.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 425 000,- + 78 700,- Kč za vícepráce tj. celkem 503 700,- Kč bez DPH, slovy pětsettřítisícemsetkorun bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 je upravena takto:

Původní cena bez DPH	425 000,- Kč
Dodatek č.2 (vícepráce)	78 700,- Kč
<hr/>	
Nová cena díla bez DPH	503.700,- Kč
DPH 21%	105.777,- Kč
Nová cena včetně DPH	609.477,- Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

„Bratřejovský potok PŠ“

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních preventivních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 30.4.2018

V Šumperku dne: 27.4.2018



.....
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy

.....
Ing. Filip Brtna
Zhotovitel

se sídlem ve Vsetíně Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Píseňská 1166/19, 757 01 Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Jemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 53320819 DIČ: CZ63320819
TEL: 583 214 580

Příloha č.1 Nabídkový rozpočet na IGP



