

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2016/157

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, číslo telefonu: 723 459 332, e-mail: pernica.ost57@lesycr.cz

Ing. David Smitka, správce toku, číslo telefonu: 724 523 976, e-mail: smitka.ost57@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

Sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

jednající: Ing. Filip Brtna

číslo telefonu: 737 965 366, e-mail: brtna@terra-pu.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2016/157

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a provádění stavby:

„Hořanský potok km 1,800-2,600“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Hořanský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-040,
IDVT: 10200146, ř. km: ,800 – 2,600, katastrální území: Hovězí

1. Předmětem dodatku této smlouvy je dodatečné vypracování projektové dokumentace pro přeložky plynovodu a kabelu sdělovacího vedení v místě uvažované rekonstrukce poničené opěrné zdi v km 1,838-1,861 autorizovanými osobami. Zároveň bude proveden v tomto místě inženýrsko-geologický průzkum z důvodu posouzení stability podloží pro základ umístěvané opěrné zdi.
2. V důsledku zapracování tohoto požadavku dojde k navýšení dílčí ceny podle akceptované nabídky

zhotovitele ze dne 23.04. 2018 a změně termínu zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.

3. Zhotovitel souhlasí s těmito změnami.

II. Změny

V článku II. Doba plnění se v odstavci 2. doplňuje novým zněním:

Termín odevzdání kompletního projektu pro stavební povolení k dokumentační komisi: do **31.10.2019**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: do **29.11.2019**

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky v čl. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. smlouvy č. S957/2016/157 a tohoto dodatku náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **678 600,- Kč bez DPH**, slovy šestsetšedesátosmtisícšestsetkorunčeských bez DPH.

Cena za dílo celkem:

Původní cena dle SOD	532 000,- Kč
Změna – vícepráce	+ 146 600,- Kč
Nová cena	678 600,- Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/0157.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti

ním, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejím znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne 11.5. 2018



Ing. Pavel Pernica
Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

V Brně dne: 9.5. 2018




Ing. Filip Brtna
TERRA-Pozemkové úpravy s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa lesů - oblast povodí Morava
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360

Příloha: Cenová nabídka Hořanský potok km 1,800-2,600 ze dne 23.4.2018





TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel. 583 214 360, 583 214 365, E-mail: terra-ppu@iol.cz
Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

CENOVÁ NABÍDKA

Hořanský potok km 1,800-2,600

Obsah: 1. Předmět nabídky
 2. Nabídková cena

V Šumperku, duben 2018

Vypracoval: Ing. Filip Brtna

1. Předmět nabídky

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování projektové dokumentace přeložky sdělovacího vedení, plynovodu a potřebného IGP na akci: „Hořanský potok km 1,800-2,600“.

2. Nabídková cena

Přeložka plynovodu

Projektová dokumentace 80 000,00 Kč

Přeložka sdělovacího vedení

Projektová dokumentace včetně IČ 26 500,00 Kč

IGP

1 x vrtaná sonda 14 000,00 Kč

laboratorní rozbor zemin 3 600,00 Kč

laboratorní rozbor podzemní vody 1 200,00 Kč

práce geologa v terénu, vyhodnocení závěrečné zprávy 3 500,00 Kč

přepravné vrtné soupravy HVS 125 2 800,00 Kč


Kompletace podkladů

Kompletace a zapracování 15 000,00 Kč

Celkem 146 600,00 Kč bez DPH

DPH 30 786,00 Kč

Celkem s DPH 177 386,00 Kč



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360

Vypracoval: Ing. Filip Brtna