

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3.9.2012

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupený: Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 16.12.2011 a Podpisového řádu č. 3/2009
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

/dále jen objednatel nebo odběratel nebo LČR/

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem Karlovo náměstí 48, Třebíč, PSČ 674 01
zaps. v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 63551
IČO: 28359216, DIČ: CZ28359216
statutární orgán: Ing. Tomáš Kliner - jednatel
Milan Šťastný - jednatel

/dále jen zhotovitel/

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 3.9.2012

„LC Podlesí“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, navyšuje se celková cena díla o 61.671,32 Kč bez DPH,

vše dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Třebíč:

Jihlava: 10.10.2012


TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216

zhotovitel
Ing. Tomáš Kliner
jednatel

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická Kolonie 39, 586 01 Jihlava

objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel Krajského ředitelství Jihlava

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.				
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		TOMIreko, s.r.o.				
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:						
Č	Obj. kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
							Montáž			
13		Hlubbené výkopávky								
1	132301101R00	Hlubbení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	2,48	450,00	0,00	2 166,17		0,00	0,00
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	2,48	40,00	0,00	1 116,00		0,00	0,00
3	132301201R00	Hlubbení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	2,64	340,00	0,00	99,20		0,00	0,00
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	2,64	20,00	0,00	898,14		0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemín								
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	13,13	8,50	0,00	111,64		0,00	0,00
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
6	56485111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	266,00	48,50	10 843,40	2 057,60		0,00	74,46
57		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch								
7	57270111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	4,50	380,00	1 329,83	380,17		1,48	6,66
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
8	919442313R00	Hospod. přejezd ŽB DN 40, čela z lom.kamene,100 cm	kus	2,00	10 720,00	14 965,24	7 233,15		8,92	22,62
9	919492913U00	Přípl ZKD 1m	kus	8,00	850,00	6 041,61	758,39		0,60	4,79
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								
10	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 349,00	10,00	0,00	13 490,00		0,13	169,97
H22		Komunikace pozemní a letišť								
11	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	103,74	30,00	0,00	-3 124,80		0,00	0,00
12	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-207,90	30,00	0,00	3 112,20		0,00	0,00
						Celkem:				55 494,01
						Celkem:				0,00

VÝPOČET KOEFICIENTU JEDNOTKOVÝCH CEN

Název stavby:	LC Podlesí - Výpočet ceny položky	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.
Druh stavby:	Doba výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Začátek výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	Konec výstavby:	Zpracoval:	
	Zpracováno dne:		

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. URS cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem
	S	Přesuny suti				0,00	15 462,61		0,00
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	207,90	40,92	0,00	8 507,27	0,00	0,00
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (zakladní SOD)	t	169,97	40,92	0,00	6 955,34	0,00	0,00
Celkem URS:							15 462,61		0,00

Cena výběrové řízení - krycí rozpočet	Kč 922 821,04
Cena vysoutěžená	Kč 368 667,61
Koeficient	0,3995

x 0,3995

Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. URS cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem
	S	Přesuny suti				0,00	6 177,31		0,00
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	207,90	16,35	0,00	3 398,65	0,00	0,00
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (zakladní SOD)	t	169,97	16,35	0,00	2 778,66	0,00	0,00
Celkem:							6 177,31		0,00