

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 045/2012/919

uzavřena podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:

I.

Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. ZHOTOVITEL | POPR spol. s r. o. |
| adresa: | Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | vedeným KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285 |
| IČ: | 46509283 |
| DIČ: | CZ46509283 |
| zastoupený: | Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem společnosti |
| stavbyvedoucí: | Ing. Vladimír Pražák |
| telefon: | 495 543 210 |
| e-mail: | popr@popr.cz |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČ: | 421 96 451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel |
| na základě podpisového řádu č.
3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ | Ing. Roman Vohradský |
| ve věcech technických jedná: | Tomáš Vanžura, tel.: 724 623 879 |
| telefon: | 956 163 111, 956 163 107 |
| e-mail: | vanzura.ls163@lesycr.cz |

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „**Výstavba a oprava LC Okružní I. Korýtko**“, dle smlouvy o dílo č. 045/2012/919 uzavřené dne 09. 10. 2012, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Tyto vícepráce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Jedná se o vícepráce spočívající v očelení dvou propustků, znovuosazení původních svodnic, hloubení příkopů a rozšíření oblouku lesní cesty se zpevněním. Tímto bude docíleno potřebné zpevnění a odvodnění tělesa LC.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 3.

Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady

prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:

1.803.201,50 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetřítisícedvěstajednakorunpadesáthaléřůčeských) bez DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 046/2012/919 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - položkový rozpočet

V Hradci Králové, dne 30 -06- 2013



Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
jednatel

POPR spol. s r.o. ©
Stavební 1148
500 03 Hradec Králové
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

V Choceň, dne 20 -06- 2013

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Pernerova 75, 565 01 Choceň [08]



Za objednatele
Ing. Roman Vohradský
ředitel KŘ Choceň

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: VCP

Část:

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Choceň

Datum: 17.6.2013

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 115 205,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 51 765,00

1	311211233	Zdivo nadzákladové řádkové z lomového kamene opracovaného na MC 10	m3	8,500	6 090,00	51 765,00
---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

5 Komunikace 5 077,50

2	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	25,000	130,00	3 250,00
3	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	25,000	73,10	1 827,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 58 363,00

4	000001A	Práce strojem Traktor bagr	hod	20,000	800,00	16 000,00
5	000002A	Opětovné osazení původní ocelové svodnice	m	45,000	800,00	36 000,00
6	938902103A	Čištění příkopů š. 40 cm, objem nánosu do 0,5 m3/m	m	210,000	30,30	6 363,00

Celkem 115 205,50

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Plesná 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Chocen
Pernerova 75, 565 01 Chocen

108