

Revitalizace PBP Bynoveckého potoka, I. etapa – Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.:1/1/956164/13

název akce: Revitalizace PBP Bynoveckého potoka, I. etapa – úpravy mimo obec

uzavřené dne: 22. 7. 2013

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,
ve věcech technických jedná:

Ing. Martin David, technický dozor stavebníka, telefon 724 227 755

Olga Hradecká, správce toku, telefon 725 838 901

Ing. Michal Rousek, referent pro provozní činnosti, telefon 725 257 418

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

číslo telefonu: 956 956 210

e mail: ost56@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZVÁNOVEC, a. s.

IČO: 26026279

DIČ: CZ26026279

zapsán v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

jednající: Ing. Jaroslav Zvánovec, generální ředitel a předseda představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Zbyněk Hýzler

č. telefonu: 387 221 549, info@zvanovec.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK Č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo.

II.

Ve věcech technických jménem objednatele jedná technický dozor stavebníka Ing. Martin David, tel: 724 257 418, e-mail: david@azconsult.cz; Olga Hradecká, správce toku, telefon 725 838 901, hradecka.ost56@lesycr.cz a Ing. Michal Rousek, referent pro provozní činnosti, telefon 725 257 418, rousek.ost56@lesycr.cz.

III.

Autorizovaným stavbyvedoucím je: Ing. Zbyněk Hýzler, tel: 603 863 913, e-mail: zhyzler@seznam.cz.

VI.

Z důvodu pozdějšího převzetí staveniště dne 15.8.2013 místo předpokládaného termínu 3.6.2013 došlo k posunutí stavby do období nepříznivých klimatických podmínek a ke zkrácení doby pro realizaci stavby. Proto bude částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle uzavřené Smlouvy o dílo v roce 2013 činit min. 300 000,- Kč, finanční a časové plnění bude vyrovnáno v roce 2014.

V.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


VI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplících dne 27 -12- 2013


V Českých Budějovicích 27 -12- 2013

Lasy České republiky, s.p.
se sídlem Pionýrův mlýn, 370 01 České Budějovice
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbanického 2874/1, 415 01 Teplička
(01)


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplících

ZVÁNOVEC

a.s.
Rudolfovská 507
370 01 České Budějovice
IČ: 25086279
DIČ: CZ25086279 (4)


Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel,
předseda představenstva

