


LESYČR



LHProjekt a.s.

Dodatek číslo 1

ke smlouvě o dílo
číslo 4/LHP2014
ze dne 20. 8. 2012
(dále jen „Smlouva“)

**na vyhotovení LHP Frenštát pod Radhoštěm
s platností od 1.1.2014**

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
Se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
Jednatel: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 421 96 451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300 - 511/0100
E-mail: info@lesycr.cz
Zápis u OR: v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
(dále také jen „objednatel“)

a

2. LHProjekt a.s.
Se sídlem: Čichnova 386/17, Komín, 624 00 Brno
Jednatel: Ing. Aleš Sekanina, statutární ředitel
IČ: 253 00 806
DIČ: CZ253 00 806
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno
Číslo účtu: 372690153/0300
E-mail: lhpro@lhprojekt.cz
Zápis u OR: v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1983
(dále také jen „zhotovitel“)

II. Důvod dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba provedení víceprací spojených s rozdělením Lesního hospodářského celku (dále jen „LHC“) Frenštát pod Radhoštěm do dvou samostatných LHC, a to LHC Frenštát pod Radhoštěm a LHC Hranice, vzniklých na základě rozhodnutí zakladatele objednatel, Ministerstva zemědělství České republiky.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací spojených s plněním zhotovitele dle odst. 6.2 bodu 22 Smlouvy – finálním tiskem map dle specifikace v Zadávacím protokolu 2014 a v Katalogu výstupů LHP 2014, vyvolané skutečnostmi uvedenými v čl. II. tohoto dodatku - rozdělením LHC Frenštát pod Radhoštěm do dvou samostatných LHC, a to LHC Frenštát pod Radhoštěm a LHC Hranice, jež vyvolalo nutnost zpracování dvou lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) – LHP pro LHC Frenštát pod Radhoštěm a LHP pro LHC Hranice, namísto původního jediného LHP pro LHC Frenštát pod Radhoštěm (před rozdělením). Shora uvedené vícepráce spočívají zejména ve zpracování většího počtu paré vytištěných finálních tisků map , které musí být předány objednateli a s tím spojené větší spotřeby času při přípravě tiskových souborů.
2. Smluvní strany se dohodly a shodně konstatují, že s ohledem na rozdělení původního LHC Frenštát pod Radhoštěm do dvou LHC (LHC Frenštát pod Radhoštěm a LHC Hranice) je předmětem plnění Smlouvy vyhotovení dvou LHP – LHP pro LHC Frenštát pod Radhoštěm a LHP pro LHC Hranice, namísto původního jediného LHP pro LHC Frenštát pod Radhoštěm (před rozdělením), oba lesní hospodářské plány jsou ve Smlouvě označovány jednotně jako „LHP“).
3. LHP pro LHC Frenštát pod Radhoštěm (po rozdělení) a LHP pro LHC Hranice budou zpracovány dle podmínek a v rozsahu stanoveném ve Smlouvě, Zadávacím protokolu 2014 a Katalogu výstupů LHP 2014.

4. Na základě tohoto dodatku zhotovitel, mimo jiné, předá finální tisky map dle specifikace v Zadávacím protokolu 2014 a v Katalogu výstupů LHP 2014 (odst. 6.2, bod 22 Smlouvy) a to zvlášť pro LHC Frenštát pod Radhoštěm a zvlášť pro LHC Hranice.

IV. Doba plnění

V souvislosti s nutností provedení víceprací dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku se odst. 6.2, bod 22 Smlouvy mění takto:

Finální tisky map dle specifikace v Základním protokolu 2014 a v Katalogu výstupů LHP 2014
Termín: do 30.11.2014.



V. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za vícepráce uvedené v čl. III. tohoto dodatku byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši **105 858,00 Kč bez DPH** (slovy: Stopěttisicosmsetpadesátosm korun českých).
2. K uvedené ceně bude připočtena DPH dle obecně závazných právních předpisů, vznikne-li povinnost k její úhradě.
3. Cena dle odstavce 1 + DPH (vznikne-li povinnost k její úhradě) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem po převzetí všech výstupů uvedených v odst. 6.2, bod 22 Smlouvy objednatelem, doručené objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů (v případě povinnosti k úhradě DPH). Fakturu, která tyto náležitosti splňovat nebude, je objednatel oprávněn s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny.
4. Splatnost řádně vystavené faktury bude stanovena na 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla objednatele. Faktura bude vyhotovena a zasílána včetně kopie.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech; po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Lesy České republiky, s.p.
 Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 [02]

Za objednatele:	Za zhotovitele:
V Hradci Králové	V Brně
Datum: 9.11.2014	Datum: 30.9.2014
	
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.	Ing. Aleš Sekanina
generální ředitel	statutární ředitel
Lesy České republiky, s.p.	LHProjekt a.s.
	LHProjekt a.s. Čichnova ž.p. 386 624 00 BRNO IČ: 253 00 806

