

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Bystrý potok km 0,000 – 4,200“
ze dne 25. 8. 2011
č. 225-951-1/11/HB**

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
Zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,
Zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Vladimírem Němčanským
Vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku
Ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST
Ing. Michal Poruba, Ing. Jiří Solnický, technický dozor stavebníka
č. telefonu: +420 724 623 841, e-mail: poruba.ost51@lesy-cr.cz,
solnický.ost51@lesy-cr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

*Právnícká osoba**

(obchodní jméno) **“Sdružení PROLES-NAVIMOR, Bystrý potok“**

se sídlem PROLES s.r.o., Vodařská 5, 619 00 Brno
doručovací adresa: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
za sdružení oprávněn jednat: Tomáš Trmal, na základě plné moci
Vedoucí účastník sdružení:

PROLES s.r.o.

IČ: 25335545

DIČ: CZ25335545

zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26825
sídlo: Vodařská 5, 619 00 Brno, provozovna Kaštanová 141d, 617 00 Brno
jednatel: Tomáš Trmal, jednatel společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Olgerd Pukl
č. telefonu: 545 233 428

e-mail: proles@proles.cz

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4060000537/6800

Účastník sdružení:

Navimor-Invest S.A. organizační složka

IČ: 45770174

DIČ: CZ45770174

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 6904

sídlo: V Závěťtí 1036/4, 170 00 Praha 7

jednatel: Mgr. Ing. Wieslaw Czarniecki, ředitel organizační složky

č. telefonu: 266 710 509 e-mail: kancelar@navimorinvest.eu

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VII. bod 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo
č. objednatele 225-951-1/11/HB:

V návaznosti na dodatek č. 2 smlouvy o dílo se mění ustanovení smlouvy o dílo č. III. Cena za dílo a platební podmínky takto:

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodů víceprací a méněprací odsouhlasených ze strany objednatele i zhotovitele v „Protokolu o projednání změn při provádění stavby“ a s odkazem na zápisy ve stavebním deníku ze dne 17. 5. 2012 – list č. 7; 10.9.2012 – list č. 13, 25.9.2012 - list č. 16, 8.10.2012 - list č. 18 a 17. 10. 2012 – list č. 19 se cena díla mění následovně:

	cena bez DPH	DPH 20%	cena vč. DPH
původní cena díla dle SOD	4 337 233,00 Kč	867 447,00 Kč	5 204 680,00 Kč
méněpráce	102 231,00 Kč	20 446,00 Kč	122 677,00 Kč
vícepráce	129 803,00 Kč	25 960,00 Kč	155 763,00 Kč
nová cena díla celkem	4 364 805,00 Kč	872 961,00 Kč	5 237 766,00 Kč

Méněpráce i vícepráce jsou odsouhlasené ve stavebním deníku a v deníku víceprací a méněprací.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 225-951-1/11/HB. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Brně dne

26 -11- 2012

Bc. Tomáš Trmal
zhotovitel

PROLES s.r.o.
Vodafská 5, 619 00 Brno
IČO: 25 33 55 45
DIČ: CZ25335545

Ve Frýdku-Místku dne 27 -11- 2012

Ing. Vladimír Němcanský
vedoucí ST - oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
(02)

příloha: deník změn
rozpočet víceprací a méněprací