

DODATEK č. 1 /2014
KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A
PRODEJI DŘÍVÍ – rok 2012-2014, Číselný kód části veřejné zakázky : 138224
Název části veřejné zakázky : Buchlovice

uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

jednající/zastoupen: Ing. Michalem Gaubem, ekonom. ředitelem - pověřeným funkcí GŘ

zastoupený na základě pověření : Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitel KŘ Zlín

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „*Lesy ČR*“)

a

UNILES, a.s.

Sídlo: Jiříkovská 832/16, 40801 Rumburk

Identifikační číslo (IČ): 47307706, Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ47307706

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u : KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340

jejímž jménem jedná : Ing. Petr Jelínek, člen představenstva

(dále jen „*Smluvní partner*“)

vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem, „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+, ev. č. VZ 60059587, část VZ č.29, kód části VZ 138224, název části VZ Buchlovice, byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 25.1. 2012 Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – rok 2012 – 2014. Číselný kód části veřejné zakázky : 138224 . Název části Veřejné zakázky : Buchlovice. (dále jen „*Smlouva*“),
- SÚJ, pro kterou byla Smlouva uzavřena, a to konkrétně na lokalitě při Pni, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke vzniku potřeby provést písemný dodatek ke Smlouvě – výjimku z ustanovení čl. XIV, odst.1);

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 / 2014 ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek“)**

1. Předmět Dodatku

1.1

Úprava Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeje dříví – rok 2012-2014, č. 138224, výjimka z ustanovení článku XIV. bodu 1. :

Obě strany se dohodly, že prodloužení lhůty pro odvoz dřevní hmoty, se bude vztahovat na porostní skupiny, ve kterých byla prováděna těžba ve I.Q.2014 a odvoz vytěženého dříví nemohl být realizován do 30 dnů od potvrzení číselníku revírníkem LČR:

Z těchto důvodů se lhůta pro odvoz dříví, vytěženého v I.Q.2014 prodlužuje na 60 dnů. Výjimku bude povolovat z objektivních důvodů lesní správce.

Udělením výjimky nesmí dojít k ohrožení ochrany lesa proti hmyzím škůdcům.


Pozn. : Do zadávacího listu těžby dříví pro I. Q 2014 bude za každou porostní skupinu a kalendářní měsíc uvedena tato lhůta prodloužení s podpisem obou stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví č. 138224 a souvisejících příloh zůstávají nedotčena.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotov. ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluv.stran obdrží po dvou z nich.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti., jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.

Ve Zlíně, dne : 7.2. 2014



Lesy České republiky, s.p.

Ing. Martin Pavlíček
Ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p.
Česká republika, ul. Přemysla Otakara
10, 100 00 Praha 1, IČO: 25230001
Kancelář ředitelství KŘ Zlín
Mlýnská 2003, 760 01 Zlín

(02)



UNILES, a.s..

Ing. Petr Jelínek
člen představenstva

UNILES, a.s. ©
Břízkovská 832/16
408 01 Rumburk
IČ 47307706, DIČ CZ47307706