

# Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele:**

**Zakázkové číslo objednatele: S911/2012/167**

## I.

### Smluvní strany

#### ZHOTOVITEL

adresa:	Martin Peč
zapsán v obchodním rejstříku:	
IČ:	16638778
DIČ:	CZ6712201870
zastoupený:	Martin Peč
stavbyvedoucí:	Karel Kerschbaum
bankovní spojení:	ČSOB Bruntál
telefon:	603206646
fax:	554725256
e-mail:	info@empec.cz

#### OBJEDNATEL

**Lesy České republiky, s.p.**

adresa:	<b>Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové</b>
zapsán v obchodním rejstříku:	KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ:	42196451
DIČ:	CZ42196451
jednající:	Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel
na základě podpisového řádu	Ing. Jiří Silvestr, ředitel krajského ředitelství
č. 3/2009 oprávněn jednat	Frýdek Místek
ředitel KŘ	

ve věcech technických jedná:	Ing. Lukáš Vala
bankovní spojení:	KB, a.s. exp. Rýmařov, č.ú.:190743600277/0100
telefon:	554 283 044, 724 525 108
fax:	554 283 034
e-mail:	<a href="mailto:ls104@lesy-cr.cz">ls104@lesy-cr.cz</a>

## II. Předmět smlouvy

Provedení víceprací.

Stavba: „Oprava LC Horizontála II. etapa a LC K Přehradě“

Evidenční číslo zakázky: S911/2012/167

Při realizaci stavby bylo odsouhlaseno uložení dalších 12ks kovových svodnic délky 6 m. Důvodem uložení dalších svodnic bylo posílení odvodnění kritických míst povrchu vozovky cesty. Z důvodu zabránění splachování šterkových vrstev vozovky. Blíže viz. přiložený rozpočet.

Cena dle SOD 4/86/2010:	<b>2 714 971,73 Kč bez DPH</b>
Vícepráce dle dodatku č.1:	<b>+ 61 200,- Kč bez DPH</b>
Cena celkem dle dodatku č.1:	<b>2 776 171,73 Kč bez DPH</b>


### Ostatní ujednání:

Zbývající ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Frýdku Místku dne 28.11.2012

Ve Starém Městě dne 26.11.2012



**Ing. Jiří Silvestr**

ředitel krajského ředitelství Frýdek Místek



**Martin Peč**

majitel



**Stavební rozpočet (příloha dodatku č. 1 k SOD)**  
**Evidenční číslo zakázky: S911/2012/167**

Název stavby: **LC Horizontála II. etapa - REKONSTRUKCE (vícepráce)**

Druh stavby: lesní cesta

Lokalita: LS Janovice, revír 05

JKSO:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
25		999888888VD	Svodnice Reverdo	m	72,00	850,00	61 200,00

**LC Horizontála II. etapa - REKONSTRUKCE (vícepráce)**

**61 200,00**

