

## Dodatek č. 1

# SMLOUVA O DÍLO č. S921/2013/087

### **Lesy České republiky, s.p.**

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Jiřím Makovcem, ředitelem KŘ Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Jitka Pelesná., referent HIM LS Křivoklát

č. telefonu: 724 524 447 e-mail: jitka.pelesna.ls180@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### *Právnícká osoba\**

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČO: 49791788

DIČ: CZ49791788

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844

sídlo: Luby 175, Klatovy 339 01

jednající: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Kavan, autorizovaný stavbyvedoucí

č. telefonu: 376 314 118 e-mail: project.brand@iol.cz

bankovní spojení: Komerční banka Klatovy, a.s.

číslo účtu: 21307351/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

## **smlouvu o dílo**

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Udržovací práce MVN Jabůrek, evidenční číslo zakázky **S921/2013/087**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Vodní díla –TBD a.s a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, a touto smlouvou.

**II.**  
**Doba plnění**

1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 1.9.2013
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 27.11.2013.

**III.**  
**Cena za dílo a platební podmínky**

Úprava ceny za dílo

Méněpráce

SO 01  
Skládkovné zemina 24 259,-- Kč

SO02  
Skládkovné zemina 15 235,40 Kč  
Bourání konstrukcí 3 500 Kč  
Prorážení otvorů 939,90 Kč

---

Celkem 43 934,30 Kč

Vícepráce

Vykopávky v zeminu 6 720 Kč  
Vod. přem. výkopku z hor. 1-4 do 5000 m 9 120 Kč  
Uložení sypaniny na skl. 876 Kč  
Vyčištění melioračních kanálů 12 900 Kč

---

Celkem 29 616 Kč


Rozdíl Vícepráce – Méněpráce

**Méněpráce 14 318,30 Kč**


1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Brandýse nad Labem dne: .....

V ..... dne: 29.11.2012



Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem  
ul. Nábřeží 120  
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
[05]



**PROJECT PLUS KLATOVY, ©**  
spol. s r.o.  
LUBY 175, 339 01 KLATOVY  
tel.: 376 314 119 - fax: 376 314 117  
IČ: 49791788, DIČ: CZ 49791788