

Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:

Zakázkové číslo objednatele: S928/2013/139

I.

Smluvní strany

- ZHOTOVITEL**
adresa: Dřevotvar – řemesla a stavby s. r. o.
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 12191
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584
zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
stavbyvedoucí: Ing. Bohumil Hazmuka, Jan Jelínek
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor, č. ú. 78-1323180207/0100
telefon: 381 297 711
fax: 381 297 463
e-mail: sekret.drevotvar@volny.cz
 - OBJEDNATEL**
sídlo: Lesy České republiky, s. p.
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl. AXII, vl. 540
IČO: 421 96 451
DIČ : CZ42196451
jednatel: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel
na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel Krajského ředitelství Ing. Karel Trůbl
- ve věcech technických jedná: Ing. Alena Koubková
bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100
telefon: 724 524 509
fax: 381281776
e-mail: koubková.ls197@lesy.cz

Účetní jednotka: Lesy České republiky, s. p. Lesní správa Tábor, Zavadilská 2095, 390 02 Tábor,
zastoupená lesním správcem Ing. Pavlem Uhlířem

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

III. Termíny plnění

1. Předání pracoviště zhotoviteli dle předávacího protokolu
2. Zahájení prací zhotovitele dle zápisu ve stavebním deníku
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) 30.4.2014
4. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Za překážky v práci z viny objednatele bude považováno i neplacení měsíčních faktur za provedené a zástupcem objednatele potvrzené práce. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
5. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

XII. Závěrečné ustanovení

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

V Českých Budějovicích, dne: 30.12.2013


.....
Za zhotovitele


.....
Za objednatele


1
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
slavňovců 455 • 391 55 Chýnov

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice
[05]