


# LESYČR



**Dodatek číslo 1**  
ke smlouvě o dílo  
číslo 7/LHP2013  
(dále jen „smlouva“)

na vyhotovení LHP Třeboň s platností od 1.1.2013

## **I. Smluvní strany**

1. Lesy České republiky, s. p.  
Se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8  
Jednající: Ing. Michal Gaube, pověřen výkonem funkce generálního ředitele  
IČ: 421 96 451  
DIČ: CZ 421 96 451  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 26300 - 511/0100  
E-mail: info@lesycr.cz  
Zápis u OR: v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
(dále také jen „objednatel“)

a

2. LesInfo CZ, a.s.  
Se sídlem: Rudolfovska 84, 370 01 České Budějovice  
Jednající: Ing. Petr Nedvěd, předseda představenstva  
IČ: 25161644  
DIČ: CZ25161644  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu 312078173/0300  
E-mail: lesinfo@lesinfo.cz  
Zápis u OR: v OR u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 850  
(dále také jen „zhotovitel“)

## **II. Důvod dodatku**

Důvodem tohoto dodatku je potřeba provedení víceprací spojených s rozdělením Lesního hospodářského celku (dále jen „LHC“) Třeboň do dvou samostatných LHC, a to LHC Třeboň a LHC Domanín, vzniklá na základě rozhodnutí zakladatele objednatel.

## **III. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce spojené s plněním zhotovitele dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy – finálním tiskem map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, vyvolané skutečnostmi uvedenými v čl. II. tohoto dodatku - rozdělením LHC Třeboň do dvou samostatných LHC, a to LHC Třeboň a LHC Domanín, jež vyvolalo nutnost zpracování dvou lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) – LHP pro LHC Třeboň a LHP pro LHC Domanín, namísto původního jediného LHP pro LHC Třeboň (před rozdělením).
2. LHP pro LHC Třeboň (po rozdělení) a LHP pro LHC Domanín budou zpracovány dle podmínek a v rozsahu stanoveném ve smlouvě, Zadávacím protokolu 2013 a Katalogu výstupů 2013.

## **IV. Doba plnění**

1. V souvislosti s nutností provedení víceprací dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku se prodlužuje termín pro předání plnění dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy, finálních tisků map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, a to tak, že toto plnění bude objednateli zhotovitelem poskytnuto nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

2. Podklady pro provedení víceprací dle odstavce 1 budou objednatelem zhotoviteli poskytnuty nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku.

### V. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za vícepráce uvedené v čl. III. odst. 1 tohoto dodatku byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši **125 304,00 Kč** bez DPH (slovy: jednostodvacetpěttisícťřistačtyři korun českých)
2. K uvedené ceně bude připočtena DPH dle aktuální sazby, vznikne-li povinnost k její úhradě.
3. Cena dle odstavce 1+ DPH (vznikne-li povinnost k její úhradě) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury, vystavené zhotovitelem po převzetí výstupu uvedeného v čl. 6.2., odstavci 19 smlouvy objednatelem, doručené objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu (v případě povinnosti k úhradě DPH). Fakturu, která tyto náležitosti splňovat nebude, je objednatel oprávněn s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli bez proplacení.
4. Splatnost řádně vystavené faktury bude stanovena na 21 dnů od jejího doručení na adresu sídla objednatele. Faktura bude vyhotovena a zasílána včetně kopie.

### VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech; po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

<b>Za objednatele:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>	
V Hradci Králové	Lesy České republiky, s.p.	V Českých Budějovicích	
Datum: .....	Přemyslova 1106, 501 56 Hradec Králové	Datum: 11.11.2013	
25-11-2013	IČ: 42799431, DIČ: CZ42799431		<b>LesInfo CZ, a.s.</b>
	(06)		Rudolfovská 84
			České Budějovice
			DIČ: CZ25161644
Ing. Michal Gaube	<i>mduo</i>	Ing. Petr Nedvěd	<i>Nedv</i>
pověřen výkonem funkce generálního ředitele		předseda představenstva	
Lesy České republiky, s.p.		LesInfo CZ, a.s.	

v zast.  
ředitel lesního a vodního  
hospodářství  
Ing. Pavel Indra